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1 Hankkeen yhteystiedot
Tämä loppuraportti on laadittu Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen toteuttamasta
ja Oulun kaupungin teknisen keskuksen hallinnoimasta Haja-asutuksen jätevesien hal-
linta Sanginjoen ja Muhosjoen ALMA-alueilla –hankkeesta. Loppuraportin on laatinut
hankkeen suunnittelija Tanja Peltola.
Hankkeen rahoittajan, Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen antama
hankenumero on 18584 ja Dnro on 3609/3514-2004. Hankkeen projektinumero Pohjois-
Pohjanmaan ympäristökeskuksessa on KS780 ja Drno on PPO-2004-Y-227-(133).
2 Hallinnoija, toteutusorganisaatio ja rahoittajat
2.1 Hankeorganisaatio
Hankkeen rahoituksen hakijana toimi Oulun kaupungin Tekninen keskus. Hankkeen
toteuttajana toimi 4.10.2004 päivätyn Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ympä-
ristökeskuksen välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan ympäris-
tökeskus. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus vastasi sopimuksen mukaisesti hank-
keen hallinnoinnista sekä substanssista. Ympäristökeskus palkkasi osa-aikaisen projek-
tipäällikkö Esa Laajalan hallinnoimaan hanketta sekä osa-aikaisen suunnittelija Tanja
Peltolan vastaamaan hankkeen substanssin toteutuksesta. Myöhemmin hankkeeseen
palkattiin vielä osa-aikainen jätevesineuvoja Sanna Kelhä vastaamaan mm. kiinteistö-
kohtaisesta jätevesineuvonnasta.
Hankkeen toteutusta ohjaamaan nimettiin ohjausryhmä. Ohjausryhmä oli yhteinen Poh-
jois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen samanaikaisesti toteuttaman toisen ALMA -
rahoitteisen hankkeen (Vaelluskalojen lisääntymis- ja kalastusmahdollisuuksien paran-
taminen Oulujoen alaosalla –hanke) kanssa. Ohjausryhmän jäseniä olivat:
- Jaakko Mähönen Oulun kaupunki / Tekninen keskus
- Kari Hanski Oulun kaupunki / Tekninen keskus
- Sari Matinheikki Oulun kaupunki / Tekninen keskus
- Satu Seppälä Oulun  seudun ympäristövirasto
- Jorma Korolainen Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus
- Markku Nivalainen Fortum Power & Heat Oy
- Jaakko Erkinaro Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
- Tarja Väyrynen Turveruukki Oy
- Petri Tähtinen Vapo Oy
- Kalle Huusko Muhoksen kunta
- Seppo Miettunen Oulun läänin vesiensuojeluyhdistys ry
- Timo Yrjänä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
- Esa Laajala Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
- Tanja Peltola Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
Ohjausryhmä on kokoontunut hankkeen aikana yhteensä neljä kertaa (24.11.2004,
20.4.2005, 21.9.2005 ja 25.1.2006).
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Hankkeen substanssin ohjaamiseen ja asiantuntija-avuksi nimettiin työryhmä, jonka
jäseniä olivat:
- Seppo Miettunen Oulun läänin vesiensuojeluyhdistys ry
- Tarja Väyrynen Turveruukki Oy
- Satu Seppälä Oulun  seudun ympäristövirasto
- Hannu Salmi Oulun  seudun ympäristövirasto
- Jouni Lähdemäki Oulun Vesi
- Sakari Kallikoski Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
- Tanja Peltola Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
Lisäksi työryhmän kokouksiin ovat osallistuneet Kalle Huusko Muhoksen kunnasta ja
Esa Seppänen Muhoksen vesihuollosta silloin, kun käsiteltävä asia on koskenut Muhos-
ta. Työryhmä kokoontui hankkeen aikana yhteensä kuusi kertaa (18.2.2005, 13.6.2005,
7.9.2005, 7.10.2005, 21.10.2005, 20.2.2006).
2.2 Hankkeen rahoitus
Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosasto myönsi hank-
keelle rahoituksen Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) Alueelli-
sesta maaseutuohjelmasta. Rahoitus on myönnetty ko. ohjelman toimintalinjasta Maa-
seutuyhteisöjen kehittäminen ja edelleen toimenpideohjelmasta Kylien kunnostaminen ja
kehittäminen sekä maaseutuperinnön suojelu ja säilyttäminen (o). Toimenpideohjelman
alatoimenpiteenä on Ympäristön laadun ja viihtyvyyden parantaminen.
2.3 Hankkeen toteuttajan ja yhteistyötahojen yhteystiedot
Hankkeen toteuttajan yhteystiedot: Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
PL 124 (Isokatu 9)
90101 Oulu
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Hankkeen hakijan yhteystiedot: Oulun kaupunki / Tekninen keskus
PL 32
90015 Oulun kaupunki
Puhelinvaihde 08 – 558 42000
Hankkeen johtaja Jaakko Mähönen
Puhelin 08 – 558 42301, 044 – 703 2301
Email jaakko.mahonen@ouka.fi
Yhteyshenkilö Sari Matinheikki
Puhelin 08 – 558 42014, 044 – 703 2014
Email sari.matinheikki@ouka.fi
3 Hankkeen aikataulu
Hankkeen hankesuunnitelman mukainen kesto oli 1.10.2004 – 31.12.2005. Hankkeen
rahoituspäätös saatiin kuitenkin vasta 25.10.2004, joten hankkeen  toteutus käynnistet-
tiin virallisesti 1.11.2004. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran
24.11.2004. Hanke käynnistyi hankesuunnitelman tarkentamisella ja täydentämisellä
projektisuunnitelmaksi. Suurimpia muutoksia hankesuunnitelmaan oli hankkeen käyn-
nistyminen vasta 1.11.2004 ja vuonna 2004 pidettäväksi suunnitellun koulutuksen siir-
tyminen vuodelle 2005. Hankkeen toteutuksesta laadittiin aikataulu, jota on tarvittaessa
päivitetty hankkeen edetessä.
Rahoittajalle jätettiin muutoshakemus 24.11.2005 koskien hankkeen toteutusajan jatka-
mista sekä rahoituksen kohdentamisen muuttamista. Hankkeen toteutusaikaa esitettiin
jatkettavaksi 28.2.2006 saakka ja osa hankkeen rahoituksesta esitettiin muutettavaksi
investointirahoitukseksi. Muutospäätös saatiin esitetyn kaltaisena 8.3.2006 (päätösnu-
mero 36850).
4 Hankkeen tausta  ja kehittämistarpeen määrittely
4.1 Hanketarve
Suomessa asuu viemäriverkostojen ulkopuolella pysyvästi noin miljoona asukasta ja
lisäksi yli 1,5  miljoona ihmistä viettää vapaa-aikaansa kiinteistökohtaisten viemärien
varassa olevilla loma-asunnoilla. Haja-asutuksen vesistöihin aiheuttaman fosforikuor-
man on arvioitu olevan 1,5-kertainen yhdyskuntien viemäriverkostoihin liittyneisiin
verrattuna. Kuormitus aiheuttaa vesistöjen laadun heikkenemistä, rantojen rehevöity-
mistä, talousvesikaivojen likaantumista sekä ympäristön hygieniahaittoja. Haja-
asutusalueiden jätevesienkäsittelyn tehostamisella ja järjestelmien toimivuudella on
suuri vaikutus vesistöihin kohdistuvan kuormituksen määrään sekä ympäristön viihtyi-
syyteen.
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Vuoden 2004 alusta astui voimaan ympäristönsuojelulain nojalla annettu asetus talous-
jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla
(542/2003). Asetus määrittelee jätevesien yleiset puhdistusvaatimukset. Vastuu jätevesi-
järjestelmän asianmukaisuudesta kuuluu kiinteistönomistajille, eivätkä tarvittavat toi-
menpiteet kuulu minkään julkisyhteisön lakisääteisten perustehtävien hoitoon. Yli
kymmenen vuotta vanhoissa kiinteistöissä yleisesti käytössä oleva jätevesien pelkkä
saostuskaivokäsittely ei enää jatkossa ole riittävä, vaan jätevesien käsittelemiseksi vaa-
ditaan tehokkaampia toimia (kuva 1). Asetuksen vaatimustasoon pääsemiseksi Suomes-
sa on arviolta 250 000 vakituisesti asuttua kiinteistöä ja tuhansia loma-asuntoja, joiden
jätevesienkäsittelyä on  tehostettava. Asutuksen lisäksi asetus koskettaa haja-
asutusalueiden monipuolista yritystoimintaa ja niissä syntyviä jätevesiä, esimerkkinä
maatilojen maitohuonejätevedet ja maatilamatkailuyritysten jätevedet.
Kuva 1. Jätevesien pelkkä saostuskaivokäsittely ei enää jatkossa ole riittävä.
Vastuu haja-asutusalueiden kiinteistöjen jätevesien käsittelystä kuuluu kiinteistönomis-
tajalle tai -haltijalle. Kiinteistönomistajat tarvitsevat kuitenkin runsaasti ulkopuolista
apua jätevesiasioidensa kuntoon saattamiseen.
Ensisijainen vaihtoehto haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn on liittyminen vesi-
huoltolaitoksen viemäriverkostoon tai jätevesien käsitteleminen muuten keskitetysti.
Tämä on asukkaalle helpoin, yleensä edullisin ja myös vesiensuojelun kannalta paras
ratkaisu. Mikäli vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittyminen ei ole mahdollista,
voidaan jätevedet käsitellä paikallisen  perustettavan jätevesiyhtymän toimesta. Tällöin
yhtymä rakennuttaa viemäriverkoston, jota pitkin jätevesi johdetaan joko vesihuoltolai-
toksen jätevedenpuhdistamolle tai paikalliseen kyläpuhdistamoon. Myös muutaman
kiinteistön yhteinen jätevesien käsittely on järkevää, kun kiinteistöt sijaitsevat lähek-
käin. Mahdollisuudet liittyä joko vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon tai perustaa
paikallinen jätevesiyhtymä tulee tutkia ennen kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien
rakentamiseen ryhtymistä. Alustava tarkastelu eri vaihtoehdoista tehdään yleensä yleis-
suunnittelun avulla.
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Jätevesiasetus edellyttää, että kiinteistön nykyisestä jätevesijärjestelmästä on oltava sel-
vitys, jossa kuvataan kiinteistön nykyinen jätevesijärjestelmä. Selvityksen perusteella on
mahdollista arvioida, täyttääkö jätevesijärjestelmä asetuksen vaatimukset. Selvitys on
tehtävä kaikista kiinteistöistä, olipa kyseessä tavallinen asuinrakennus tai kantoveden
varassa oleva loma-asunto. Vastuu selvityksen laatimisesta on kiinteistön omistajalla.
Selvitys on oltava 1.1.2006 mennessä niillä kiinteistöillä, joilla on käytössä vesikäymä-
lä. Muilla kiinteistöillä selvitys on oltava 1.1.2008 mennessä. Selvitys on säilytettävä
kiinteistöllä ja tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle. Aikaisemmin eri hankkeis-
sa tehtyjen selvitysten mukaan arviolta neljäsosa kiinteistöistä tarvitsee ulkopuolista
apua tämän selvityksen laatimiseen.
Kiinteistöillä, joiden jätevesienkäsittelyjärjestelmä vaatii tehostamista tai kokonaan uu-
delleen rakentamista, täytyy olla tätä koskeva suunnitelma. Suunnitelmassa kuvataan,
millaiseksi uusi rakennettava tai vanha korjattava jätevesijärjestelmä rakennetaan. Jär-
jestelmän rakentamiseen vaaditaan toimenpide- tai rakennuslupa, joka haetaan kunnan
rakennusvalvonnasta. Suunnitelman on oltava asiantuntevan suunnittelijan laatima.
Suunnittelija tekee tarvittavat esiselvitykset ja maastomittauksen kiinteistöllä paikan
päällä. Suunnitelmien laadinnan lisäksi järjestelmien rakennus- ja asennustyö vaatii tie-
totaitoa ja osaamista, jota ei useinkaan löydy kiinteistönomistajalta itseltään.
Hankealueella aikaisemmin tehtyjen kartoitusten perusteella suurin osa alueen kiinteis-
töistä on ilman asetuksen vaatimukset täyttävää jätevesienkäsittelyjärjestelmää. Toimi-
van jätevesiratkaisun valinta, suunnittelu, rakentaminen ja asentaminen on alaa tunte-
mattoman henkilön vaikeasti hallittavissa. Kuitenkin jätevesiratkaisujen toteutuksen
tekninen ja taloudellinen vastuu on kiinteistöillä. Jätevesiratkaisut ovat kiinteistöille
kalliita investointeja  (noin 5 000 – 9 000 € / kiinteistö), joten turhia investointeja on
kyettävä välttämään. Ilman kokonaisvaltaista suunnittelua yksittäiset kiinteistöt tekevät
omia ratkaisujaan ilman yhteyttä muiden kiinteistöjen kanssa, jolloin riski hukkainves-
tointeihin on suuri.
Hankkeen hankesuunnitelma laadittiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ja Ou-
lun läänin vesiensuojeluyhdistyksen yhteistyönä. Hankkeen tarkoituksena on tarjota
hankealueen asukkaille apua jätevesiasetuksen vaatimusten toteuttamiseen. Hankkeen
toimenpiteinä tehtävä kartoitus hankealueen jätevesienkäsittelyn nykytilanteesta ja tässä
yhteydessä kiinteistöille laadittava jätevesiselvitys palvelee asukkaita suoraan jäteve-
siasetuksen vaatimana selvityksenä kiinteistön nykyisestä jätevesiratkaisusta. Lisäksi
alueen asukkaat voivat käyttää jatkossa hankkeessa koulutettavia jätevesisuunnittelijoita
ja urakoitsijoita asetuksen vaatimien suunnitelmien teettämiseen ja niiden toteuttami-
seen. Hankkeessa toteutettavassa jätevesien käsittelyn yleissuunnitelmassa on tarkoitus
kartoittaa mahdollisuuksia toteuttaa sekä kustannuksiltaan että ympäristönsuojelun kan-
nalta tehokkaampia keskitettyjä jätevesienkäsittelyratkaisuja. Hankkeessa suoritettavan
aktiivisen tiedottamisen ja tiedotusmateriaalin tarkoituksena on kannustaa asukkaita
ottamaan vastuuta ja kehittämään omaa elinympäristöään.
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4.2 Hankkeen toimintaympäristön kuvaus
4.2.1  Sanginjoen valuma-alue ja siihen aiheutuva laskennallinen kuormitus
Sanginjoen valuma-alueelta (pinta-ala 399,93km2) (kartta liitteenä 1) hankealueeseen
kuuluu Sanginjoen alaosan valuma-alue (nro 59.14, pinta-ala 192,6 km2) lukuun otta-
matta Ylikiimingin kunnan aluetta. Hankealue sijaitsee Muhoksen kunnan ja Oulun
kaupungin alueella. Hankealueen suurimmat järvet ovat Muhoksen kunnan alueella ole-
va Pirttijärvi (0,36 km2) sekä Oulun alueella oleva Pilpajärvi (0,79 km2).
Ympäristöhallinnon laatiman vesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan San-
ginjoen käyttökelpoisuus vuosina 2000-2003 vaihtelee välttävästä tyydyttävään. Virkis-
tyskäyttökelpoisuudeltaan Sanginjoen veden laatu vaihtelee tyydyttävästä välttävään.
Uimavetenä Sanginjoen vedenlaatu on useimmiten ollut hyvä, ajoittain kuitenkin myös
välttävä.
Sanginjoki on Oulun kaupungin sisävesien tärkeimpiä virkistyskalastuskohteita siihen
istutettavan pyyntikokoisen kirjolohen vuoksi. Lisäksi Sanginjoen aluetta Oulun kau-
pungin alueella hyödynnetään runsaasti mm. marjastamiseen ja ulkoiluun.
Rakennus- ja huoneistorekisteristä saatujen vuoden 2004 tietojen mukaan Sanginjoen
valuma-alueella on 202 vakituisesti asuttua kiinteistöä ja 340 loma-asuntoa.  Vakituisia
asuinkiinteistöjä on eniten Oulun kaupungin alueella ja loma-asuntoja puolestaan Mu-
hoksen kunnan alueella. Sanginjoen valuma-alueella on 46 maatilaa, joista karjatiloja on
13. Kolmannes maatiloista sijaitsee hankealueella.
Seuraavissa kuvaajissa esitetyt kuormitusarviot perustuvat Suomen ympäristökeskuksen
kehittämään ja ylläpitämään vesistökuormituksen arviointi- ja hallintajärjestelmään
(VEPS, versio 2.0). Järjestelmä arvioi pistekuormituksen, maatalouden, metsätalouden,
luonnonhuuhtouman, laskeuman ja haja-asutuksen aiheuttamaa kuormitusta. Lisäksi
mukana on hulevesien, loma-asutuksen sekä turvetuotannon aiheuttama kuormitus. Tie-
tolähteenään VEPS käyttää ympäristöhallinnon tietokantoja (kuten VAHTI). Maankäyt-
tö eli maatalousmaan, metsämaan, rakennettujen alueiden ja vesistöjen osuudet laske-
taan SLICES-aineiston (Separated Land Use/Land Cover Information System) pohjalta.
Kuormituksen laskennassa VEPS käyttää malleihin ja mittauksiin perustuvia arvioita eri
kuormituslähteistä. Järjestelmästä saadaan siten tietoa vesistöalueeseen kohdistuvasta
kuormituksesta, kuormituksen jakautumisesta eri kuormituslähteiden välille ja joidenkin
kuormittajien osalta tietoa myös kuormituksen ajallisesta muutoksesta. Tuloksia tulkit-
taessa täytyy kuitenkin muistaa, että arviointeja ei ole verrattu alueelta mitattuihin todel-
lisiin arvoihin. Aineistoa voidaan kuitenkin hyvin käyttää muun muassa kuormitusselvi-
tysten pohjatietona.
VEPS-järjestelmän avulla laskettuna haja-asutuksen osuus Sanginjoen ihmisen aiheut-
tamasta kokonaisfosforikuormituksesta on 11 % ja kokonaistyppikuormituksesta 4 %.
Kuvassa 2 on esitetty arviot ihmisen toiminnan aiheuttavasta kokonaisfosfori- ja koko-
naistyppikuormituksesta Sanginjoen vesistöön.
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Kuva 2. Arvio ihmisen toiminnan aiheuttavasta kokonaisfosfori- ja kokonaistyppi
kuormituksesta Sanginjoen vesistöön.
Kun huomioidaan lisäksi luonnonhuuhtouma, on haja-asutuksen osuus kokonaisfosfori-
kuormituksesta 6 % ja kokonaistyppikuormituksesta 1 %. Kuvassa  3 on esitetty ihmi-
sen aiheuttaman kokonaisfosfori- ja kokonaistyppikuormituksen lisäksi luonnonhuuh-
touman osuus Sanginjoen vesistöön aiheutuvasta kuormituksesta.
Kuva 3. Arvio ihmisen toiminnan aiheuttavasta kokonaisfosfori- ja kokonaistyppi
kuormituksesta sekä luonnonhuuhtoumasta Sanginjoen vesistöön.
Haja-asutuksen jätevedet muodostuvat pääosin pesu- ja ruoanlaittovesistä sekä vesi-
käymälän jätevesistä. Yhden asukkaan puhdistamattomien jätevesien päivässä aiheutta-
ma kuormitus on keskimäärin 50 g orgaanista ainesta, 2,2 g kokonaisfosforia ja 14 g
kokonaistyppeä (talousjätevesien käsittelyä haja-asutusalueilla koskeva asetus
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virtsasta. Ravinteiden lisäksi jätevedet sisältävät muun muassa bakteereita ja viruksia.
Jätevesiasetus määrittelee jäteveden yleiset käsittelyvaatimukset, joiden mukaan jäteve-
den orgaanisesta aineesta on puhdistettava 90 %, kokonaisfosforista 85 % ja kokonais-
typestä 40 % verrattuna käsittelemättömän jätevedet aiheuttamaan kuormitukseen. Puh-
distetussa jätevedessä saa tällöin olla jäljellä orgaanista ainesta 5 g/hlö/vrk, kokonais-
fosforia 0,33 g/hlö/vrk ja kokonaistyppeä 8,4 g/hlö/vrk.
Sanginjoen vakituisesti asuttujen kiinteistöjen keskimääräinen asukasluku on 2,4. Alu-
een jätevesien käsittelyn nykytilanteen selvityksen perusteella 26 % alueen vakituisten
kiinteistöjen jätevesijärjestelmistä täyttää pääosin asetuksen vaatimukset ja 76 %:lla
järjestelmä on puutteellinen tai se puuttuu kokonaan. Kuormituslukujen, keskimääräisen
asukasluvun, kiinteistöjen määrän sekä selvityksistä saatujen tulosten perusteella lasket-
tuna Sanginjoen vakituisesti asuttujen kiinteistöjen (202 kpl) jätevesistä aiheutuva ko-
konaisfosforikuormituksen määrä on noin 274 kg/vuodessa ja kokonaistyppikuormituk-
sen määrä noin 2036 kg/vuodessa. Laskennassa on oletettu, että asetuksen vaatimukset
täyttävistä järjestelmistä aiheutuu korkein sallittu pitoisuus (fosfori 0,33 g/hlo/vrk, typpi
8,4 g/hlö/vrk). Puutteellisten järjestelmien osalta on oletettu, että kiinteistöillä on käy-
tössä ainoastaan saostussäiliöt, jotka vähentävät kuormitusta 10 %:a verrattuna käsitte-
lemättömästä jätevedestä aiheutuvaan kuormitukseen. Mikäli kaikki vakituisesti asutut
kiinteistöt saattavat jätevesijärjestelmänsä asetuksen vaatimusten tasolle, on haja-
asutuksen jätevesistä aiheutuva kokonaisfosforikuormitus tällöin 58 kg/vuodessa (vä-
hennys nykytilanteeseen verrattuna 79 %) ja kokonaistyppikuormitus 1486 kg/vuodessa
(vähennys nykytilanteeseen verrattuna 27 %).
4.2.2 Muhosjoen valuma-alue ja siihen aiheutuva laskennallinen kuormitus
Muhosjoen valuma-alue (nro 59.16 ja 59.17, pinta-ala 560 km2) (kartta liitteenä 2) kuu-
luu lähes kokonaisuudessaan hankealueeseen. Hankealueen ulkopuolelle jäävät pinta-
alaltaan pienet Vaalan (6 asuinkiinteistöä) ja Tyrnävän kuntien alueet (ei asutusta) sekä
Muhosjoen keskiosan alueelta Utajärven kunnan puoleinen alue. Utajärven puolella on
noin 40 vakituisesti asuttua kiinteistöä sekä noin kymmenen loma-asuntoa. Muhosjoen
suurimmat sivuvesistöt ovat Kangas-, Poika- ja Leppijoki.
Vesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen (2000-2003) mukaan Muhosjoki kuuluu
käyttökelpoisuudeltaan laatuluokkaan välttävä. Virkistyskäyttöluokituksessa Muhosjoki
on yläosaltaan välttävä ja alaosaltaan tyydyttävä. Muhos- ja Poikajokeen istutetaan ny-
kyään pyyntikokoista kirjolohta, mikä lisää jokien merkitystä virkistyskalastuskohteina.
Rakennus- ja huoneistorekisteristä saatujen vuoden 2004 tietojen mukaan Muhosjoen
valuma-alueella on 461 vakituisesti asuttua kiinteistöä ja 181 loma-asuntoa yleisen vie-
märiverkoston ulkopuolella.  Hankealueella on noin 20 maatilaa sekä 1 maatilamatkai-
luyritys.
VEPS-järjestelmän avulla laskettuna haja-asutuksen osuus Muhosjoen ihmisen aiheut-
tamasta kokonaisfosforikuormituksesta on 10 % ja kokonaistyppikuormituksesta 4 %.
Kuvassa 4 on esitetty arviot ihmisen toiminnan aiheuttavasta kokonaisfosfori- ja koko-
naistyppikuormituksesta Muhosjoen vesistöön.













































Kuva 4. Arvio ihmisen toiminnan aiheuttavasta kokonaisfosfori- ja kokonaistyppi
kuormituksesta Muhosjoen vesistöön.
Kun huomioidaan lisäksi luonnonhuuhtouma, on haja-asutuksen osuus kokonaisfosfori-
kuormituksesta 7 % ja kokonaistyppikuormituksesta 2 %. Kuvassa 5 on esitetty ihmisen
aiheuttaman kokonaisfosfori- ja kokonaistyppikuormituksen lisäksi luonnonhuuh-
touman osuus Muhosjoen vesistöön aiheutuvasta kuormituksesta.
Kuva 5. Arvio ihmisen toiminnan aiheuttavasta kokonaisfosfori- ja kokonaistyppi
kuormituksesta sekä luonnonhuuhtoumasta Muhosjoen vesistöön.
Muhosjoen vakituisesti asuttujen kiinteistöjen keskimääräinen asukasluku on 2,6. Alu-
een jätevesien käsittelyn nykytilanteen selvityksen perusteella 13 % alueen vakituisten
kiinteistöjen jätevesijärjestelmistä täyttää pääosin asetuksen vaatimukset ja 87 %:lla
järjestelmä on puutteellinen tai se puuttuu kokonaan. Kuormituslukujen, asukasluvun,
kiinteistöjen määrän sekä selvityksistä saatujen tulosten perusteella laskettuna Muhosjo-
en vakituisesti asuttujen kiinteistöjen (461 kpl) jätevesistä aiheutuvan kokonaisfosfori-
kuormituksen määrä on noin 772 kg/vuodessa ja kokonaistyppikuormituksen määrä
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noin 5273 kg/vuodessa. Laskennassa on oletettu, että asetuksen vaatimukset täyttävistä
järjestelmistä aiheutuu korkein sallittu pitoisuus. Puutteellisten järjestelmien osalta on
oletettu, että kiinteistöillä on käytössä saostussäiliöt, jotka vähentävät kuormitusta 10 %
verrattuna käsittelemättömästä jätevedestä aiheutuvaan kuormitukseen. Mikäli kaikki
vakituisesti asutut kiinteistöt saattavat jätevesijärjestelmänsä asetuksen vaatimusten
tasolle, on haja-asutuksen jätevesistä aiheutuva kokonaisfosforikuormitus tällöin 144
kg/vuodessa (vähennys nykytilanteeseen verrattuna 81 %) ja kokonaistyppikuormitus
3675 kg/vuodessa (vähennys nykytilanteeseen verrattuna 30 %).
4.3 Hankkeeseen liittyvät muut hankkeet
Hanke tukee meneillään olevan Oulujoki-strategian 2000-2006 tavoitteita Oulujokialu-
een houkuttelevuuden lisäämisestä. Lisäksi hanke palvelee Muhoksen kalastus- ja mat-
kailuyhdistyksen hallinnoimaa Lohta leipään – kalastusmatkailuhanketta (2004-2005)
sekä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen toteuttamaa Vaelluskalojen lisääntymis-
ja kalastusmahdollisuuksien parantaminen Oulujoen alaosalla –hanketta (päättynyt
28.2.2006) vesistöihin aiheutuvan kuormituksen vähenemisen osalta.
5 Hankkeen tavoitteet ja arvio tavoitteiden toteutumisesta
5.1 Hankkeen tavoitteet
Hankkeen laadullisena tavoitteena oli haja- ja loma-asutuksesta ympäristöön aiheutuvan
kuormituksen vähentäminen ja sen purkuvesistöihin aiheuttaman vaikutuksen arvioimi-
nen. Tavoitteena oli myös auttaa alueen asukkaita jätevesiasetuksen toimeenpanossa.
Lisäksi tärkeä osa hanketta oli asukkaiden ympäristötietoisuuden ja –vastuullisuuden
lisääminen.
Jakamalla asukkaille tietoa jätevesien käsittelyn vaatimuksista sekä kannustamalla heitä
uudistamaan ja tehostamaan olemassa olevia järjestelmiään saadaan sekä alueiden asu-
misviihtyvyys että elinympäristön laatu paranemaan. Lisäksi jätevesiasetuksen vaati-
mukset täyttävät jätevesijärjestelmät nostavat alueen kiinteistöjen jälleenmyyntiarvoa.
Hankkeen järjestämien koulutusten tavoitteena oli yleisen tietotason lisäämisen lisäksi
hankealueen suunnittelu- ja maarakennusyritysten toimintamahdollisuuksien ja kilpailu-
kyvyn parantaminen. Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet edesauttavat omalta osal-
taan myös maaseudun pitämistä toimivana asuin-, työ ja yrittämisympäristönä.
Hankkeen määrällisenä tavoitteena oli hankealueen jätevesienkäsittelyn yleissuunnitel-
man, kustannustehokkuusvertailun ja menettelytapaohjeistuksen laatiminen. Lisäksi
tavoitteena oli järjestää alueella tiedotustilaisuuksia, lähettää alueen asukkaille tiedote-
kirjeitä sekä selvittää hankealueen kiinteistöjen jätevesien käsittelyn nykytilanne. Ta-
voitteena oli tarjota hankealueen asukkaille myös kiinteistökohtaista opastusta jäteve-
siselvityksen laatimisessa. Koulutusten tavoitteena oli saada siirtymään tietotaitoa kiin-
teistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelusta, rakentamisesta ja asentamista siir-
tymään paikallisille tahoille. Eräs hankkeen tavoite oli kyläkohtaisen jätevesisuunnitel-
man laatiminen hankkeen pilottialueelle.
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5.2 Arvio tavoitteiden toteutumisesta
Kaikki hankesuunnitelmassa hankkeelle asetetut laadulliset ja määrälliset tavoitteet ovat
pääosin toteutuneet. Kiinteistöjen nykyisen jätevesienkäsittelyn selvittäminen tehtiin
pääosin kirjekyselynä, johon vastasi noin puolet kirjeen saaneista kiinteistöistä. Kiin-
teistökohtaiseen jätevesineuvontaan ei aktiivisesta markkinoinnista huolimatta ilmoit-
tautunut mukaan suunniteltua määrää. Sen sijaan paikallisia kiinteistökohtaisten jäteve-
sijärjestelmien suunnittelijoita koulutettiin alueelle hankesuunnitelmassa esitettyä mää-
rää enemmän. Paikallisia jätevesijärjestelmien urakoitsijoita koulutettiin 12 kpl. Hank-
keelle asetetut määrällisen tavoitteet ja niiden toteutuminen käyvät ilmi taulukosta 1.
Hankesuunnitelmassa esitetyn kyläkohtaisen jätevesisuunnitelman sijasta laadittiin
yleissuunnitelman perusteella valituille alueille nykyisten viemäröinnin laajentamis-
suunnitelmat. Valitut alueet olivat Sanginsuussa Peräkylän ja Mikonmäen alueet sekä
Muhoksella Vt 22:n ja Muhosjoen välinen alue. Yleissuunnitelman perusteella viemä-
röinnin laajentaminen näille alueille on kustannuksiltaan realistinen vaihtoehto. Jäteve-
sien johtaminen vesihuoltolaitoksen viemäriin ja sitä kautta keskitetylle jätevedenpuh-
distamolle on aina myös vesiensuojelun kannalta paras ratkaisu.
Taulukko 1. Hankkeelle asetetut määrälliset tavoitteet ja niiden toteutuminen
Määrälliset tavoitteet Asetettu tavoite Toteutuma
Tiedotustilaisuudet  6 kpl 5 kpl ja lisäksi 3 kpl asen-
nusnäytöksiä. Osallistujia
yhteensä 358 kpl.
Tiedotekirjeet n. 1000 kpl n. 2000 kpl








n. 250 kpl 105 kpl
Paikallisten suunnittelijoi-
den koulutus
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6 Suoritetut toimenpiteet
6.1 Jätevesiselvitys ja –neuvonta
Hankkeessa kartoitettiin hanke-alueen kiinteistöjen nykyinen jätevesien käsittelyjärjes-
telmä sekä sen tarkoituksenmukaisuus. Kartoitus toteutettiin pääosin kirjekyselynä, jota
varten laadittiin erillinen selvityslomake (liite 3). Lomake postitettiin yhdessä saatekir-
jeen kanssa hankealueen kiinteistöille (yht. 989 kpl) kunnista saatujen osoitetietojen
perusteella helmikuussa 2005. Selvityslomakkeen mukana kiinteistöille lähetettiin mal-
likuvat erilaisista jätevesien käsittelyjärjestelmistä helpottamaan oman järjestelmän tun-
nistamista, jätevesijärjestelmien yleiset hoito- ja huolto-ohjeet, toimintaohjeet yleisim-
pien vikatilanteiden varalle sekä mallisivu huoltopäiväkirjan pitämistä varten.
Selvityslomakkeet pyydettiin palauttamaan huolellisesti täytettynä takaisin Pohjois-
Pohjanmaan ympäristökeskukseen. Selvityslomakkeita saatiin takaisin 501 kpl koko-
naispalautusprosentin ollessa 51 %.  Kiinteistöjen nykyinen jätevesijärjestelmä kävi
selville suurimmasta osasta palautettuja lomakkeita. Kuitenkin yksittäisiä tietoja, esi-
merkiksi mitoituksesta ja materiaaleista, puuttui lähes jokaisesta lomakkeesta. Myös
tarvittava asemapiirros puuttui tai oli puutteellinen isossa osassa lomakkeita. Palautettu-
jen selvityslomakkeiden perusteella laadittiin erillinen raportti ja sen pohjalta lyhyt tii-
vistelmä (liite 4) alueen kiinteistöjen jätevesien käsittelyn nykytasosta. Raportti ja tiivis-
telmä on jaettu hankkeen työryhmälle. Tiivistelmä on lähetty selvityslomakkeiden pa-
lauttamisen yhteydessä myös kiinteistöille sekä sitä on jaettu hankkeen tiedotustilai-
suuksissa. Tiivistelmä on saatavissa hankkeen www-sivuilla (www.ymparisto.fi/ppo >
Ympäristönsuojelu > Ympäristön hoito ja kunnostus > Oulujoen alaosan ALMA-
hankkeet > Haja-asutuksen jätevesien hallinta Sanginjoen ja Muhosjoen ALMA-
alueilla).
Tulosten perusteella suurin osa sekä Sanginjoen (76 %) että Muhosjoen (87 %) valuma-
alueiden vakituisesti asutuista kiinteistöistä joutuu joko tehostamaan tai kokonaan uu-
delleen rakentamaan jätevesijärjestelmänsä asetuksen siirtymäkauden aikana (1.1.2014
mennessä). Myös suurimmalla osalla alueiden loma-asuntoja oli tällä hetkellä asetuksen
vaatimuksiin verrattuna puutteellinen jätevesienkäsittelyjärjestelmä. Tällä hetkellä pää-
osin asetuksen vaatimukset täyttävillä kiinteistöillä oli käytössään maasuodattamoja,
maahanimeyttämöjä, pienpuhdistamoita sekä umpisäiliöitä.
Hanke tarjosi alueen asukkaille maksutonta jätevesineuvontaa sekä opastusta selvitys-
lomakkeen täyttämiseen kesän 2005 aikana. Monipuolisesta tiedottamisesta (kiinteistö-
kohtaiset kirjeet, www-sivut, ilmoitukset paikallislehdissä) huolimatta neuvontaan il-
moittautui kuitenkin vain 15 kiinteistöä. Useita kymmeniä kiinteistöjä neuvottiin kui-
tenkin lisäksi puhelimitse. Viemäröinnin laajentamissuunnitelmien yhteydessä suoritet-
tiin lisäksi 90 kiinteistöllä kiinteistökohtainen käynti, jolloin selvitettiin kiinteistön ny-
kyinen jätevesien käsittelyn taso. Kiinteistökohtaisia käyntejä tehtiin siten hankkeen
aikana yhteensä 105:llä kiinteistöllä.
Ympäristökeskukseen palautetut lomakkeet lähetettiin takaisin kiinteistönomistajille
helmikuussa 2006. Jätevesiasetus edellyttää, että selvitykset on säilytettävä kiinteistöillä
ja tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle.
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6.2 Sanginjoen ja Muhosjoen valuma-alueiden jätevesien käsittelyn yleissuunni-
telma
Eri alueiden kiinteistöjen mahdollisuudet liittyä joko vesihuoltolaitoksen tai perustetta-
van paikallisen jätevesiyhtymän viemäriverkostoon selvitetään yleensä alueellisten
yleissuunnitelmien avulla. Hankkeessa suunnittelutettiin Sanginjoen ja Muhosjoen va-
luma-alueiden jätevesien käsittelyn yleissuunnitelma. Suunnitelman laati konsulttitoi-
misto PSV Maa ja Vesi Oy ja suunnitelma valmistui 21.10.2005. Suunnitelmassa on
tarkasteltu mahdollisuuksia kustannustehokkaisiin ja ympäristön kannalta edullisiin
jätevesien käsittelyratkaisuihin. Ensisijaisena jätevesien käsittelyvaihtoehtoina on tar-
kasteltu mahdollisuuksia liittyä olemassa oleviin vesihuoltolaitosten viemäriverkostoi-
hin. Suunnitelmassa on esitelty aluerajaukset niistä alueista, joissa jätevesien käsittely
olisi realistisesti ja taloudellisesti mahdollista hoitaa nykyistä viemäriverkostoa laajen-
tamalla tai eri kokoisilla alueellisilla yhteispuhdistamoilla. Aluerajausten lisäksi suunni-
telmassa on esitetty alustavat viemäröinnin toteutustavat ja viemäreiden linjaukset. Yh-
teispuhdistamoiden osalta on esitetty lisäksi puhdistamotyyppi, viemäröinnin toteutus-
tapa ja viemäreiden linjaukset. Suunnitelmassa on esitetty valittujen käsittelyratkaisujen
rakentamis- ja käyttökustannukset sekä niiden yksikkökustannukset.
Käsittelyratkaisun valintaan ovat suunnitelmassa vaikuttaneet kiinteistötiheys ja ympä-
ristönäkökohdat. Suunnittelu on toteutettu ensisijaisesti vakituisen asutuksen näkökul-
masta. Sanginjoen osalta keskitetty viemäröinti ja jätevesien johtaminen Oulun Veden
viemäriverkostoon olisi realistisesti mahdollista Sanginjoen alaosan alueella (Peräkylän
ja Mikonmäen alueen, yhteensä 53 kiinteistöä). Yleissuunnitelman perusteella kohteen
rakentamiskustannukset ovat yhteensä 439 000 € (alv 0 %), mikä tarkoittaa kiinteistöä
kohden noin 8 800 €/kiinteistö. Tämän lisäksi Sanginjokivarteen on yleissuunnitelmassa
esitetty 10 kohteeseen mahdollisuutta jätevesien yhteiskäsittelyyn (3 – 6 kiinteistön yh-
teiskäsittely). Yhteiskäsittelykohteille esitetyt kustannukset ovat 7 500 – 12 900
€/kiinteistö. Muualle suositellaan kiinteistökohtaisia tai kahden kiinteistön yhteisiä jäte-
vesienkäsittelyjärjestelmiä.
Muhosjokivarteen on esitetty nykyisen viemäriverkoston laajentamista kahdeksalle alu-
eella (Vt 22 ja Muhosjoen välinen alue, Lehtoselkä, Kassilanniemi, Hyrkäs, Kerälänky-
lä, Haapala, Holapankuja ja Lakkapää). Näistä Haapalan, Holapankujan sekä Lakkapään
alueet voitaisiin toteuttaa erillisinä. Muiden alueiden toteutus edellyttää ensin Vt 22:n ja
Muhosjoen välisen alueen viemäröinnin toteuttamista. Yleissuunnitelmassa esitetyt kus-
tannukset viemäröinnin laajentamisalueille on esitetty taulukossa 2.
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Vt 22:n ja Muhos-
joen välinen alue
37 kpl, 2 maitoti-
laa, Honkalan kou-
lu
335 300 8 800
Lehtoselkä 28 kpl, 3 maitotilaa 209 700 7 500




153 500 7 700
Kerälänkylä 37 kpl, 5 maitotilaa 351 900 9 500
Haapala 14 kpl 113 200 8 100
Holapankuja 9 kpl 55 400 6 200
Lakkapää 25 kpl ,  perhekoti 217 400 8 700
Viemäröinnin laajentamisalueiden lisäksi Muhosjokivarteen on yleissuunnitelmassa
esitetty 16 eri kokoista (3 – 8 kiinteistön yhteistä) alueellista yhteispuhdistamoa. Yh-
teiskäsittelykohteille esitetyt kustannukset ovat 7 500 – 12 100 €/kiinteistö. Muualle
suositellaan kiinteistökohtaisia tai kahden kiinteistön yhteisiä jätevesienkäsittelyjärjes-
telmiä.
Yleissuunnitelma on laadittu pääosin karttatarkastelun perusteella, joten kaikki suunni-
telmassa esitetyt viemärilinjaukset, yhteispuhdistamorajaukset ja niiden kustannukset
ovat alustavia ja suuntaa antavia.
Yleissuunnitelman laadintaa ohjanneessa työryhmässä oli mukana edustajat Oulun Ve-
destä, Muhoksen kunnasta, Muhoksen vesihuoltolaitoksesta, Oulun seudun ympäristövi-
rastosta, Oulun läänin vesiensuojeluyhdistyksestä sekä Pohjois-Pohjanmaan ympäristö-
keskuksesta. Yleissuunnitelmaa esiteltiin asukkaille Oulussa Sanginsuun koululla
27.2.2006 (44 osallistujaa) ja Muhoksella Mäntyrannan koululla 28.2.2006 (69 osallis-
tujaa) järjestetyissä tiedotustilaisuuksissa. Valmis suunnitelma on toimitettu Oulun seu-
dun ympäristövirastoon, vesilaitoksille ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukseen.
6.3 Suunnitelmat nykyisen viemäröinnin laajentamisesta
Hankealueelle laaditun jätevesien käsittelyn yleissuunnitelman perusteella hankkeen
työryhmässä valittiin kaksi aluetta, joihin nykyisen viemäriverkoston laajentaminen on
sekä kustannuksiltaan että ympäristönsuojelun kannalta perusteltua. Valitut alueet ovat
Sanginsuussa Peräkylän ja Mikonmäen alueet sekä Muhoksella vt 22:n ja Muhosjoen
välinen alue. Kyseisille alueille laadittiin jätevesiviemäröinnin rakentamissuunnitelmat.
Suunnitelmat laati konsulttitoimisto PSV Maa ja Vesi Oy. Vesilaitokset vastasivat
suunnitteluun tarvittavien maastotutkimusten toteutuksesta.
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Sanginsuussa Peräkylän ja Mikonmäen alueille laaditun viemäröinnin laajentamissuun-
nitelman piiriin kuuluu 51 vakituisesti asuttua kiinteistöä, joista kahden yhteydessä on
maitotila. Lisäksi suunnittelualueella sijaitsee lastenkoti, koulutuskeskus sekä golf- ja
ulkoilukeskus. Suunnittelussa on huomioitu myös välittömästi suunnittelualueen ulko-
puolella olevien kiinteistöjen liittäminen viemäriverkostoon. Viemäröinti on suunniteltu
toteutettavaksi paineviemärijärjestelmänä kiinteistökohtaisten pumppaamojen avulla.
Rakennettava viemäriverkosto on suunniteltu liitettäväksi Fermion Oy:n olemassa ole-
vaan paineviemäriin. Suunnitelman toteuttamisesta aiheutuvat rakentamiskustannukset
ovat 481 000 € (ALV 0 %). Kustannukset eivät sisällä liittymismaksua, maanhankinta-
kuluja eikä sähköliittymän hankintakustannuksia.
Muhoksella Vt 22:n ja Muhosjoen välisellä suunnittelualueella  sijaitsee 51 vakituisesti
asuttua kiinteistöä ja lisäksi noin 50 oppilaan Honkalan koulu. Viemäröinti on suunni-
teltu toteutettavaksi pääosin viettoviemäröinnillä Muhosjoen rantaan ja tämän jälkeen
jäteveden pumppauksella olemassa olevaan rakennettuun verkostoon Honkalan alueelle.
Viemäröinnin suunnittelussa on huomioitu mahdollisuudet johtaa myöhemmin viemä-
röitäväksi suunniteltujen alueiden (Hyrkäs, Kassilanniemi ja Lehtoselkä) jätevedet tä-
män viemäriverkoston kautta. Suunnitelman toteuttamisesta aiheutuvat rakentamiskus-
tannukset ovat 432 000 € (ALV 0 %). Kustannukset eivät sisällä liittymismaksua, maan-
hankintakuluja eivätkä sähköliittymän hankintakustannuksia.
Hankkeen jätevesineuvoja kiersi marras-joulukuussa 2005 kiinteistökohtaisesti läpi
kaikki ne suunnittelualueiden kiinteistöt (yht. 90 kiint.), joiden omistaja tavoitettiin.
Kartoituksessa selvitettiin ko. alueiden kiinteistöjen nykyinen jätevesien käsittelyn ti-
lanne sekä kysyttiin alueiden asukkaiden alustavaa liittymishalukkuutta viemäriverkos-
toon 6 – 8 000 €/kiinteistö kustannuksilla. Sanginsuussa vastanneista 68 % oli valmiita
liittymän verkostoon, 7 % harkitsee liittymistään ja 16 % oli liittymistä vastaan. Vas-
tanneista 9 % ei ottanut kantaa liittymishalukkuuteen.  Syynä liittymishaluttomuuteen
pidettiin muun muassa korkeita kustannuksia. Muhoksen alueelta vastanneista 77 % oli
valmiita liittymään verkostoon, 14 % harkitsee liittymistään ja 9 % oli liittymistä vas-
taan.
Myös rakentamissuunnitelmien laadintaa ohjanneessa työryhmässä oli mukana edustaja
Oulun vedestä, Muhoksen kunnasta, Muhoksen vesihuoltolaitoksesta, Oulun seudun
ympäristövirastosta, Oulun läänin vesiensuojeluyhdistyksestä sekä Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskuksesta. Rakennussuunnitelmia esiteltiin asukkaille Oulussa Sanginsuun
koululla 27.2.2006 (44 osallistujaa) ja Muhoksella Mäntyrannan koululla 28.2.2006 (69
osallistujaa) järjestetyissä tiedotustilaisuuksissa. Valmiit suunnitelmat on toimitettu ve-
silaitoksille, Muhoksen kuntaan, kyläyhdistysten edustajille, Oulun seudun ympäristövi-
rastoon sekä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukseen.
Ko. hankealueet ovat puhtaasti haja-asutusalueita, eikä niiden viemäröinti kuulu vesi-
huoltolaitosten velvollisuuksiin. Asukkailta kerättävä, rakentamiskustannukset kattava
osallistumismaksu ja mahdollisimman korkea liittymishalukkuus ovat viemäröinnin
toteuttamisen perusedellytyksiä. Yksi vaihtoehto on toteuttaa viemäröinti esimerkiksi
perustettavan osuuskunnan toimesta. Hankkeille voidaan mahdollisesti hakea EU-
rahoitusta seuraavan rahoituskauden (2007-2013) aikana, mikäli uudet ohjelmat sen
mahdollistavat.
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6.4 Koulutukset suunnittelijoille, urakoitsijoille ja laitemyyjille
Hanke järjesti yhteistyössä (28.9.2005 päivätty yhteistyösopimus) Hämeen ammattikor-
keakoulun, Suomen ympäristökeskuksen sekä muiden Pohjois-Pohjanmaalla toteutetta-
vien jätevesihankkeiden kanssa lokakuussa 2005 kolmipäiväisen Haja-asutuksen jäteve-
sihuollon suunnittelijakoulutuksen (kuvat 2 ja 3). Koulutus oli avoin kaikille hankealu-
een toimijoille. Koulutus koostui teoriaopetuksen lisäksi maastoharjoituksista, harjoitus-
suunnitelman laatimisesta sekä loppukokeesta. Hanke-alueelta koulutukseen osallistui
seitsemän osallistujaa (liite 5). Kurssipalautteen mukaan osallistuneet pitivät koulutusta
onnistuneena ja käsiteltyjä aiheita kattavana. Erityisesti maastoharjoitukset koettiin tar-
peellisiksi. Harjoitussuunnitelmasta kaivattiin tarkempaa henkilökohtaista palautetta.
Tammikuussa 2006 hanke järjesti Rakennusteollisuuden koulutuskeskuksen (RATEKO)
ja Ouluseutu Yrityspalveluiden Yrittävä maaseutu –Ouluseutu –hankkeen kanssa yhteis-
työssä (20.12.2005 päivätty yhteistyösopimus) koulutuspäivän jätevesipuhdistamoiden
rakentamisesta haja-asutusalueilla. Koulutuspäivä oli suunnattu ensisijaisesti jäteveden-
käsittelylaitteistoja asentaville urakoitsijoille ja laitemyyjille, mutta oli avoin myös kai-
kille muille hankealueen toimijoille. Hankealueelta koulutukseen osallistui 12 osallistu-
jaa (liite 6). Kerätyn kurssipalautteen mukaan koulutus vastasi osallistujien odotuksia ja
käsitellyt aiheet olivat hyödyllisiä.
Kuvat 2 ja 3. Kuvia haja-asutuksen jätevesihuollon suunnittelijakoulutuksesta
6.5 Asennusnäytökset
Hankkeesta oltiin yhteydessä suurimpiin Suomessa toimiviin jätevesipuhdistamoiden
laitevalmistajiin (Wavin-Labko Oy,  Green Rock Oy, Uponor Suomi, Propipe oy,
KWH-Pipe, Oy Raita Ab, Jita Oy, Envex International Oy, FANN VA-teknik). Laite-
valmistajille ehdotettiin yhteistyötä asennusnäytösten järjestämiseksi hanke-alueelle.
Laitevalmistaja Uponor Suomi otti yhteyttä ja heidän kanssaan järjestettiin hankkeen
aikana kolme pienpuhdistamon asennusnäytöstä. Muutkin laitevalmistajat ilmoittivat
kiinnostuksensa näytösten järjestämistä kohtaan, mutta heidän laitteistojaan ei asennettu
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hankkeen aikana hankealueelle tai kiinteistöjen omistajat eivät suostuneet asennusnäy-
tösten järjestämiseen.
Ensimmäinen yhden perheen käyttöön tarkoitetun pienpuhdistamon asennusnäytös jär-
jestettiin Muhoksen Kylmälänkylällä 17.3.2005. Paikalle saapui yli 50 asiasta kiinnos-
tunutta asukasta. Tilaisuudessa laitevalmistaja esitteli tuotettaan ja hankkeen edustaja
kertoi yleisesti jätevesien käsittelystä, vaatimuksista ja eri käsittelymenetelmistä haja-
asutusalueilla.
Toinen asennusnäytös järjestettiin yhteistyössä laitevalmistajan ja Ylikiimingin Paskis-
Jyki –hankkeen kanssa Ylikiimingin Seluskajärvellä 20.6.2005. Kohteeseen asennettiin
pienpuhdistamo yhden vakituisesti asutun ja kahden lomakiinteistön yhteiskäyttöön.
Vaikka kohde ei sijaitse hankkeen varsinaisella hanke-alueella, osallistui hanke näytök-
sen järjestämiseen, koska kohde oli niin lähellä hanke-aluetta että myös ko. alueen asuk-
kaat pystyivät tulemaan näytökseen. Asennusnäytöksessä oli paikalla noin 15 henkilöä.
Kolmas asennusnäytös järjestettiin Oulun Sanginsuussa 10.10.2005 (kuva 4) . Kohtee-
seen asennettiin pienpuhdistamo yhden perheen käyttöön. Näytökseen osallistui noin 20
henkilöä.
Kuva 4. Pienpuhdistamon asennusnäytös Sanginsuussa.
6.6 Jätevesioppaan laatiminen
Alueen asukkaiden tietotason lisäämiseksi hankkeessa laadittiin jätevesiopas, jossa ker-
rotaan selkokielellä haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyvaatimuksista sekä annetaan
neuvoja siitä, kuinka nämä vaatimukset voidaan toteuttaa. Lisäksi oppaassa on kerrottu
muun muassa vastuun jakautumisesta, toimintaohjeista sekä jätevesijärjestelmien tuki-
mahdollisuuksista.
Jätevesiopas lähetettiin kaikille hankealueen kiinteistöille helmikuussa 2006. Lisäksi
opasta jaettiin asukkaille hankkeen tiedotustilaisuuksissa, hanke-alueen kyläyhdistyksil-
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le, kunnille, Oulun seudun ympäristövirastoon, Oulun läänin vesiensuojeluyhdistykselle
sekä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukseen.
Jätevesiopas on saatavilla sähköisessä muodossa osoitteesta: www.ymparisto.fi/ppo >
Palvelut ja tuotteet > Julkaisut > Esitteet ja erillisjulkaisut > Jätevesiopas.
6.7 Muu tiedottaminen
Tiedottaminen oli yksi tärkeä osa hanketta. Tiedottaminen kohdistui mm. jätevesiase-
tukseen, sen vaatimuksiin ja eri tyyppisiin jätevesiratkaisuihin. Lisäksi tiedotettiin
hankkeen toimenpiteistä. Myös osa edellisten kappaleiden toimenpiteistä liittyy suoraan
hankkeen tiedotukseen. Tarkemmin hankkeen tiedottamista on käsitelty kappaleessa 8.
Koko hankkeen aikainen tiedottaminen on kerätty hankkeen medialistaan, joka on liit-
teenä 7.
7 Resurssien käyttö ja kustannusten syntyminen
7.1 Hankkeen kokonaisrahoitus ja rahoittajatahot
Hankkeen rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokes-
kuksen maaseutuosasto 25.10.2004 päivätyllä päätöksellään numero 25910. Päätöksen
mukaiset rahoitusosuudet olivat seuraavat:
- EU:n rahoitusosuus, enintään 30 780,00 €
- Valtion rahoitusosuus, enintään 60 420,00 €
- Kuntien rahoitusosuus 11 400,00 €
  (Oulun kaupunki 5 700,00 €, Muhoksen kunta 5 700 ,00 €).
- Yksityisrahoitusosuus  11 400,00 € (Oulun läänin vesiensuojeluyhdistys)
Oulun kaupungin Teknisen keskuksen, Muhoksen kunnan ja Oulun läänin vesiensuoje-
luyhdistyksen rahoitusosuudet on sovittu 26.10.2004 päivätyssä yhteistyösopimuksessa.
Hankkeen alkuperäisen rahoituspäätöksen (25910) mukainen kustannusarvio oli 114
00,00 € (sis. alv), josta julkisen rahoituksen osuus (EU, valtio, kunnat) on enintään 90 %
eli 102 600,00 €.
Alkuperäiseen rahoituspäätökseen (25910) haettiin 24.11.2004 muutosta kustannusarvi-
on arvonlisäveron osalta ja uusi päätös arvonlisäverottomasta kustannusarviosta (114
000,00 €) saatiin 26.11.2004 (päätös nro 27161).
Rahoittajalle jätettiin toinen muutoshakemus 24.11.2005 koskien hankkeen toteutusajan
jatkamista sekä rahoituksen kohdentamisen muuttamista. Osa hankkeen rahoituksesta
esitettiin muutettavaksi investointirahoitukseksi rakennesuunnitelmien laatimiseksi.
Lisäksi jatkoajalla esitettiin järjestettäväksi koulutusta, yleisötilaisuuksia sekä jäteve-
siopas.
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Muutospäätös saatiin hakemuksen kaltaisena 8.3.2006 (päätösnumero 36850). Hank-
keen kehittämisosion kustannusarvio oli muutoksen jälkeen 90 875,50 € ja investoin-
tiosion kustannusarvio 14 850,00 €. Hankkeen uusi kokonaiskustannusarvio oli siten
105 725,50 € (alv 0 %).  Uudet päätöksen mukaiset rahoitusosuudet olivat seuraavat:
- EU:n rahoitusosuus, enintään 27 877,52 €
- Valtion rahoitusosuus, enintään 54 475,36 €
- Kuntien rahoitusosuus 10 572,56 €
- Yksityisrahoitusosuus  12 800,06 €.
7.2 Hankkeen suunnitellut ja toteutuneet kustannukset
Oheisissa taulukoissa (taulukko 3 ja 4) on esitetty hankkeen viimeisimmän muutospää-
töksen (päätösnumero 36850) mukainen kustannusarvio jaettuna kehittämis- ja inves-
tointiosion kustannuksiin:










Palkat ja sivukulut 4 698,32 47 416,93 5 766,08 57 881,33
Ostopalvelut, palkat ja niiden si-
vukulut
0 18 427,00 5 539,30 23 966,30
Matkakulut 0 2 583,24 200,00 2 783,24
Muut kustannukset, vuokrat 149,03 1 656,09 313,65 2 118,77
Muut kustannukset, toimistokulut 20,02 364,73 43,05 427,80
Muut kulut 0 2 898,06 800,00 3 698,06
Kokonaiskustannukset 4867,37 73 346,05 12 662,08 90 875,50













Palkat ja sivukulut 0 0 0 0
Ostopalvelut, palkat ja niiden si-
vukulut
0 0 14 850 14 850
Matkakulut 0 0 0 0
Muut kustannukset, vuokrat 0 0 0 0
Muut kustannukset, toimistokulut 0 0 0 0
Muut kulut 0 0 0 0
Kokonaiskustannukset 0 0 14 850 14 850
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Seuraavissa taulukoissa on esitetty (taulukko 5 ja 6) hankkeen toteutuneet kustannukset
kehittämis- ja investointiosiossa:










Palkat ja sivukulut 4 698,32 47 695,89 3 598,70 55 992,91
Ostopalvelut, palkat ja niiden si-
vukulut
0 24 799,82 3 550,34 28 350,16
Matkakulut 0 1 660,05 5,88 1 665,93
Muut kustannukset, vuokrat 149,03 2 068,54 0,00 2 217,57
Muut kustannukset, toimistokulut 20,02 1 126,32 69,86 1 171,70
Muut kulut 0 2 771,53 311,20 3 127,23
Kokonaiskustannukset 4867,37 80 122,15 7 535,98 92 525,50










Palkat ja sivukulut 0 0 0 0
Ostopalvelut, palkat ja niiden sivu-
kulut
0 0 14 850 14 850
Matkakulut 0 0 0 0
Muut kustannukset, vuokrat 0 0 0 0
Muut kustannukset, toimistokulut 0 0 0 0
Muut kulut 0 0 0 0
Kokonaiskustannukset 0 0 14 850 14 850
Hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset ovat 107 375,50 euroa, joten kokonaiskus-
tannukset ovat ylittyneet 1650,00 €. Muuten kustannukset ovat toteutuneet pääosin
suunnitelman mukaisesti.
8 Hankkeesta tiedottaminen ja julkisuus
Kaikessa hankkeen tiedottamisessa on noudatettu Euroopan maatalouden ohjaus- ja
tukirahaston hanketiedotuksen ohjeita. Tiedottamisen kohderyhmänä olivat paikalliset
asukkaat sekä loma-asukkaat, maatilat ja muut hankealueen toimijat, paikallisten ky-
läyhdistysten vetäjät, yhteistyökumppanit, rahoitustahot, ohjausryhmän ja työryhmän
jäsenet sekä laitevalmistajat.
Suunnitelmien laadintaa ohjanneessa työryhmässä oli mukana edustajat Oulun Vedestä,
Muhoksen kunnasta, Muhoksen vesihuoltolaitoksesta, Oulun seudun ympäristövirastos-
ta, Oulun läänin vesiensuojeluyhdistyksestä sekä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökes-
kuksesta.
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Yhteyksiä rahoittajatahoihin sekä hankkeen hakijaan on hoidettu puhelimitse, sähköpos-
titse sekä yhteisissä palavereissa. Hankkeen toimenpiteiden toteutuksen suunnittelussa
pidettiin varsin tiivistä yhteyttä hankkeen työryhmän kanssa puhelimitse, sähköpostitse
ja palavereissa.
Tiedottamisessa käytettiin julkisia tiedotusvälineitä (ilmoitukset, lehtijutut, radiojutut),
tiedotteita, tilaisuuksia ja ympäristöhallinnon kotisivuja, jonne luotiin hankkeen omat
kotisivut osoitteeseen www.ymparisto.fi/ppo > Ympäristönsuojelu > Ympäristön hoito
ja kunnostus > Oulujoen alaosan ALMA -hankkeet > Haja-asutuksen jätevesien hallinta
Sanginjoen ja Muhosjoen ALMA-alueilla. Sivustoa päivitettiin tarvittaessa.
Alueen asukkaille (n. 1000 kpl, vakituiset kiinteistöt, lomakiinteistöt, maatilat, muut
toimijat) lähetettiin kaksi kirjettä. Ensimmäisessä kirjeessä lähetettiin selvityslomake
liitteineen ja saatekirjeineen. Toisessa kirjeessä lähetettiin ympäristökeskukseen palau-
tetut selvityslomakkeet takaisin kiinteistöille sekä tiivistelmä selvitysten tuloksista ja
hankkeessa laadittu jätevesiopas.
Hanke järjesti hanke-alueella kaksi hankkeen käynnistämiseen liittyvää tiedotustilai-
suutta helmikuussa 2004. Tiedotustilaisuudet pidettiin Oulussa Sanginsuun koululla
(kuva 5) sekä Muhoksella Kylmälänkylän koululla. Tilaisuuksissa esiteltiin hankkeen
toimenpiteet, jätevesiasetus ja sen vaatimukset, eri jätevesien käsittelymenetelmät sekä
jätevesiratkaisujen avustusmahdollisuudet. Oulun seudun ympäristövirasto käytti mo-
lemmissa tilaisuuksissa oman puheenvuoron. Sanginsuun tilaisuuteen osallistui 56 hen-
kilöä ja Muhoksen tilaisuuteen 74 henkilöä.
Hankkeen loppuvaiheessa helmikuussa 2006 järjestettiin kaksi tiedotustilaisuutta, joissa
asukkaille esiteltiin hankkeen tuloksia sekä hankkeessa laadittuja suunnitelmia. Tilai-
suudet pidettiin Oulussa Sanginsuun koululla 27.2.2006 (44 osallistujaa) ja Muhoksella
Mäntyrannan koululla 28.2.2006 (69 osallistujaa).
Kuva 5. Tiedotustilaisuus Sanginsuun koululla helmikuussa 2005.
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Hankkeesta oltiin sähköpostitse ja puhelimitse yhteydessä suurimpiin Suomessa toimi-
viin jätevesipuhdistamoiden laitevalmistajiin (Wavin-Labko Oy,  Green Rock Oy,
Uponor Suomi, Propipe oy, KWh-Pipe, Oy Raita Ab, Jita Oy, Envex International Oy,
FANN VA-teknik). Laitevalmistajille ehdotettiin yhteistyötä asennusnäytösten järjestä-
misestä hanke-alueelle. Hankkeen aikana järjestettiinkin kolme yleisölle tarkoitettua
jätevedenpuhdistamon asennusnäytöstä.
Myös hankkeen järjestämät koulutukset olivat osa hankkeen tiedottamista.
Hankkeesta ja sen tapahtumista tiedotettiin sähköpostitse ja puhelimitse hankealueen
kyläyhdistyksiä sekä muita alueella toimivia tahoja. Kyläyhdistyksille tarjottiin mahdol-
lisuutta pyytää hankkeen edustajaa kertomaan hankkeesta ja sen toimenpiteistä sekä
muista jätevesienkäsittelyyn liittyvistä aiheista esimerkiksi erilaisiin kylätilaisuuksiin.
Muhokselta Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ottikin yhteyttä ja hankkeen edustaja oli
kertomassa edellä mainituista alueista yhdistyksen tilaisuudessa huhtikuussa 2005. Ti-
laisuudessa oli paikalla 30 henkilöä.
Hankkeessa julkaistiin kolme lehdistötiedotetta, jotka laitettiin jakeluun yleisimpiin
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen alueella ilmestyviin lehtiin sekä radioasemiin.
Julkaistut tiedotteet olivat seuraavat:
- Sanginsuussa ja Muhoksella selvitetään jätevesien käsittelyä (3.11.2005)
- Sangin- ja Muhosjokia kehitetään kokonaisvaltaisesti (23.2.2005)
- Oulujoen alaosan kehittämiseen saatiin EU-rahoitusta (25.11.2004)
Hankkeesta ja hankkeen toimenpiteistä julkaistiin yhteensä 12 lehtijuttua (Kaleva, Ter-
vareitt, Juoksupoika ja Pohjolan työ) ja lisäksi hankkeesta tehtiin kolme radiohaastatte-
lua (Oulu Radio ja Radio Pooki).
Muuta hankkeessa laadittua tiedotusmateriaalia ja monisteita ovat muun muassa hank-
keen esite, posteri (liite 8), jätevesien käsittelyn selvityslomake liitteineen, tiivistelmä
jätevesiasetuksesta, kuvaukset eri jätevesien käsittelyjärjestelmistä, moniste eri avus-
tusmahdollisuuksista ja jätevesiopas. Tiedottamisen yhteydessä syntyneet esitteet, kir-
joitukset, posteri yms. aineisto on pyritty hyödyntämään tehokkaasti ja ne ovat saatavis-
sa sähköisessä muodossa hankkeen www-sivuilta.
Lisäksi hanketta on esitelty tai hankkeessa laadittua materiaalia on ollut jaossa mm.
Oulun rakentajamessuilla huhtikuussa 2005 ja Pohjois-Pohjanmaan kunnallispäivillä
loka-marraskuussa 2005. Hankkeen tilaisuuksista on tiedotettu myös ympäristökeskuk-
sen sisäisillä intranet-sivustoilla.
Hankkeen loppuraportti jaetaan hankkeen ohjaus- ja työryhmälle, hakijalle, rahoittajalle
sekä muille yhteistyötahoille. Hankkeen loppuraportti on esillä myös hankkeen www-
sivuilla.
Tarkemmat tiedot hankkeen tiedottamisesta käyvät ilmi hankkeen medialistasta (liite 7).
                                                                                                     T. Peltola 11.5.2006
27
9 Hankkeen toimintojen jatkaminen ja kehittämisehdotukset
Hankkeessa laadittua tiedotusmateriaalia, esimerkiksi jätevesiopasta voidaan hyödyntää
hankkeen päättymisen jälkeen. Oppaan sähköinen versio on lähetetty tiedoksi kaikkiin
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen alueen kuntiin mahdollista yhteistä lisätilaus-
ta varten.
Hankkeessa laadittua jätevesien käsittelyn selvityslomaketta on pyydetty jo hankkeen
aikana mallilomakkeeksi useihin Pohjois-Pohjanmaan kuntiin. Lomaketta voidaan käyt-
tää ja jakaa myös hankkeen päättymisen jälkeen. Tällä hetkellä lomake löytyy sähköise-
nä sekä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen, Oulun seudun ympäristöviraston että
Oulun läänin vesiensuojeluyhdistyksen www-sivuilta.
Hankkeessa koulutetut kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelijatahot toi-
mivat jatkossa hankealueella itsenäisinä suunnittelijoina. Samoin jätevesipuhdistamoi-
den rakentamisen koulutukseen osallistuneet tahot voivat hyödyntää hankkeen koulu-
tuksesta saamiansa oppeja käytännön rakennustyössään. Sekä suunnittelijoiden että ura-
koitsijoiden kouluttamisesta hyötyvät koko hankealueen asukkaat saadessaan asiantun-
tevien suunnittelijoiden laatimia suunnitelmia kiinteistöidensä jätevesijärjestelmien te-
hostamiseen tai kokonaan uudelleen rakentamiseen. Hyvien suunnitelmien pohjalta kou-
lutetut urakoitsijat voivat rakentaa omalta osaltaan toimivia jätevesijärjestelmiä.
Hankkeessa laaditut hankealueen jätevesien käsittelyn yleissuunnitelma sekä rakenne-
suunnitelmat on toimitettu Muhoksen kunnan, Muhoksen vesihuollon, Oulun seudun
ympäristöviraston ja Oulun Veden käyttöön. Rakennussuunnitelmat on toimitettu lisäksi
paikallisten kyläyhdistysten edustajien käyttöön. Alkuperäiset suunnitelmat ovat Poh-
jois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa.
Laaditut rakennussuunnitelmat on jätetty pohdittavaksi paikallisille asukkaille kyläyh-
distysten kautta sekä vesihuoltolaitoksille. Asukkailla ja heidän liittymishalukkuudel-
laan, aloitteellisuudellaan ja rahoitusvalmiudellaan on hyvin tärkeä rooli viemäröinti-
hankkeiden toteutuksessa. Seuraavan EU:n rahoituskauden (2007-2013) alkaessa voi-
daan ko. hankkeiden toteuttamiseen hakea myös EU-rahoitusta, mikäli uudet ohjelmat
sen mahdollistavat.
Jatkossa on syytä kiinnittää huomiota kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien käyt-
töön, ylläpitoon ja huoltoon. Tällä hetkellä nämä toimet ovat lähes kokonaan kiinteis-
tönomistajien omalla vastuulla. Eräät laitevalmistajat ja alan yritykset tarjoavat maksua
vastaan jätevesilaitteistojen huoltosopimuksia. Niiden käyttö on kuitenkin vähäistä.
Riskinä onkin, että oikein suunniteltu ja rakennettu jätevesijärjestelmä ei toimi väärän
käytön ja laiminlyödyn huollon takia. Tällöin jätevesilaitteistoilla ei myöskään päästä
puhdistustavoitteisiinsa ja sitä kautta kuormitus ympäristöön kasvaa. Myös kiinteistön-
omistajan jätevesijärjestelmään sijoittama rahallinen investointi menee tällöin hukkaan.
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Kiinteistön osoite (mikäli eri kuin kiinteistönhaltijan osoite)





    ympärivuotinen asuinrakennus
    loma-asunto, käyttöaste __________ kk/vuodessa
    muu, mikä:_______________________________(esim. koulu, majoitustoiminta, ruokailuyritys,
                                                                                               muu pienyritystoiminta tms.)
Muut kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset, joissa syntyy viemäröityjä jätevesiä (erillinen saunarakennus,
konehalli, varasto tms. )
____________________________________________________________________________________
Kiinteistöllä on      maanalainen        maanpäällinen öljysäiliö, jonka tilavuus on _________ litraa
Kiinteistö sijaitsee       ranta-alueella (alle 150 m rannasta)               pohjavesialueella
                                                                                                                kyllä        ei        en tiedä
Kiinteistön etäisyys lähimpään asuinkiinteistöön         alle 150 m         yli 150 m
Pohjavesipinnan syvyys jätevesienkäsittelypaikalla ________ m maanpinnasta
Asukkaiden lukumäärä __________ henkilöä





     paineellinen vesi, vesijohto rengaskaivo porakaivo
             kunnallinen vesijohto                                        paineeton vesi, kantovesi
             alueellinen vesiosuuskunta                                paineellinen vesi, pumpulla, varustelutaso:
  tai vesiyhtymä                                                             korkea varustelutaso
                                                                                                 (esim. astian- tai pyykinpesukone, suihku tms.)
                                                                                       matala varustelutaso
                                                                                                  (esim. vain pesuallas tms.)
     juomavesi tuodaan muualta





          vesikäymälä, siirry kohtaan 5; kiinteistöllä syntyvät jätevedet
          kompostikäymälä
          kemiallinen käymälä
          kuivakäymälä (huusi, puucee), jossa on
                      maapohja                       tiivis umpipohja, josta
                                                                neste ja virtsa         imeytetään jätteeseen
                                                                                               haihdutetaan
                                                                                               imeytetään maahan
                                                                                               muualle, mihin? ______________________
                Ulkokäymälän etäisyys rannasta __________ m
                Käymäläjätteet          jälkikompostoidaan, jonka jälkeen valmis komposti käytetään
                                                        (esim. kasvimaan parannusaineeksi tms.)
                                                        __________________________________________________________
                                                  ei jälkikompostointia, vaan jätteet
(esim. haudataan maahan, metsään tms.)
                                                        ______________________________________________________
                                                 Käymäläjätteen loppusijoituspaikan etäisyys rannasta ________ m








        vesikäymälän jätevesiä sekä pesuvesiä
        vain pesuvesiä, mistä? _________________________________________(esim. keittiö, sauna, khh)
        muita jätevesiä (esim. öljyisiä vesiä), mistä? ___________________________________________
     Umpisäiliö Kaikki jätevedet johdetaan tiiviiseen jätevesisäiliöön (umpisäiliöön)
Vain vesikäymälän jätevedet johdetaan tiiviiseen jätevesisäiliöön
                                    Umpisäiliön vesitilavuus ______ m3
                                                        materiaali         muovi       betoni        teräs
                                    Säiliössä täyttymistä osoittava varo- ja hälytyslaite       kyllä          ei
Saostussäiliöt Kaikki jätevedet johdetaan saostussäiliöihin (saostuskaivoihin)
Vain pesuvedet (keittiöistä, saunasta jne.) johdetaan saostussäiliöihin
                                    Saostussäiliöiden lukumäärä  _____ kpl       osastojen lukumäärä _____ kpl
                                    rakennusvuosi __________
                                    Saostussäiliöt ovat
tehdasvalmisteiset, joiden betoniset, joiden
                                           tilavuus ______ m3 halkaisija ___ m ja maksimi vesisyvyys ___m
                                           valmistaja:                                    poistoputkissa T-haarat            kyllä          ei
                                               ________________________                           (haarakappaleet)






maasuodattamoon kts. liitteenä oleva tyyppikuva
                                        onko maasuodattamo perustettu matalaan (ts. käytetäänkö jäteveden pumppausta)
                                                     kyllä         ei
                                         Imeytysputkia _____ kpl     putkien pituus _____m
                                         Imeytysputkien etäisyys toisistaan ____ m  suodattamon rakennusvuosi ______
maahanimeyttämöön kts. liitteenä oleva tyyppikuva
                                         onko maahanimeyttämö perustettu matalaan (ts. käytetäänkö jäteveden pumppausta)
                                                     kyllä         ei
                                         Imeytysputkia _____ kpl     putkien pituus _____m
                                         Imeytysputkien etäisyys toisistaan ____ m    imeyttämön rakennusvuosi ______
                                         Imeyttämön maaperätutkimus suoritettu
                                                      silmämääräisesti        tutkittu, miten?  __________________________
                                         maaperä imeytyspaikalla
                                                      sora             hiekka          karkea siltti (hieta) hieno siltti (hiesu)




                                        suoraan vesistöön (esimerkiksi jokitörmään)
muualle, mihin__________________________________________
pienpuhdistamolle (laitepuhdistamo), jonka tyyppi _____________________________________
                                                                                      ja valmistaja ____________________________
                                                                                      käyttöönottovuosi: ____________
Mikäli kiinteistöllä on käytössä useita erillisiä jätevesien käsittelymenetelmiä (esim. asuinrakennuksen lisäk-
si kiinteistöllä on rantasauna, autotalli, varasto tms., jossa syntyy jätevesiä), joista jätevedet johdetaan erilliseen
käsittelyyn, kuvaile niiden käsittely tähän; _________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(Tarvittaessa jatka erilliselle paperille ja piirrä tilannetta selkeyttävä kuva)
7.
Näytteenotto
 Käsitellystä jätevedestä saa näytteen helposti (kokoomakaivo, näytteenottoputki tai vastaava)
                kyllä         ei
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SELVITYKSEEN 1. Peruskarttaote, johon merkitty rakennuksen sijainti
LIITETTÄVÄT              2.  Kopio asemapiirroksesta (1:500 / 1:200) tai asemapiirros selvityksen liitteelle piirret-
LIITTEET        tynä, josta selviää jätevesijärjestelmän sijainti purkupaikkoineen, rakennukset, lähim-
       mät talousvesikaivot, saostus- ja umpisäiliöt, kiinteistön rajat, alueen ojat ja vesistöt.
  3.  Kopio järjestelmän rakennepiirroksesta, mikäli sellainen on olemassa (korkeusasemat,
       laitteet, materiaalit, putkiliitokset jne. ) tai laitevalmistajan kuva.





Pääseekö jätevesijärjestelmään ulkopuolisia muita kuin jätevesiä (esim. perustusten kuivatus- tai sadevesiä)
                                     kyllä          ei
Pääseekö jätevesijärjestelmään tulvavesiä
                                     kyllä          ei
Onko maanpinta jätevesijärjestelmän ympärillä muotoiltu siten, että sade- ja pintavedet valuvat järjes-
telmästä poispäin







Jätevesien purkupaikka sijaitsee          omalla maalla       rajaojassa          toisen maalla
                      jätevedet johdetaan         maahan                 ojaan                 vesistöön
Saostussäiliöiden etäisyys lähimmästä kiinteistön rajasta  __________ m
                                           lähimmästä asuinrakennuksesta __________ m
Jätevesien purkupaikan tai imeytysjärjestelmän etäisyys lähimmästä
                                          kiinteistön rajasta __________ m
                                          naapurin asuinrakennuksesta __________ m
                                          vesistöstä __________ m, vesistö on _____________________









Saostussäiliöliete tyhjennetään  __________ kertaa vuodessa
Umpisäiliöliete tyhjennetään  __________ kertaa vuodessa
Lietteet tyhjennetään          kunnalliselle puhdistamolle
                                           omalle pellolle
                                           muualle, mihin?________________
Onko loka-autolla tms. tyhjennysajoneuvolla esteetön pääsy saostus- ja umpisäiliön luokse
                                     kyllä          ei
Tyhjentäjä: __________________________________________________________________________
Onko järjestelmän huollosta tehty huoltosopimus alan yrittäjän kanssa          kyllä          ei
          jos sopimus on tehty, huoltaja:______________________________________________________






Jätevesijärjestelmän ikä __________ vuotta
Jätevesijärjestelmässä ilmenneen häiriöt ja niiden korjaustoimenpiteet
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Suunnittelijan nimi ja yhteystiedot12.
Järjestelmän
suunnittelija





Päivämäärä __________________          Allekirjoitus _______________________________________
                                                                  Nimen selvennys ___________________________________
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Tilalla sijaitsevien maatalousrakennusten etäisyys lähimmästä vesistöstä
         Navetta ______ m      Sikala _______ m      Kanala _______m
         Hevostalli ______ m       Muu, mikä?__________________________, etäisyys _______ m
Muut rakennukset (mitä + etäisyydet):_____________________________________________________
Lantalan etäisyys lähimmästä vesistöstä
         Kuivalantala __________ m     Lietelantala __________ m     Virtsasäiliö __________ m





Onko eläinsuojan yhteydessä sosiaalitiloja
                    ei, siirry kohtaan 3; Maitohuoneessa syntyvät jätevedet
                    kyllä, arvioitu jätevesimäärä ___________ l/vuorokaudessa
                              Tiloissa on        vesikäymälä       suihku
               Sosiaalitilojen vedet        käsitellään yhdessä asuinrakennuksen jätevesien kanssa
     käsitellään yhdessä maitohuoneessa syntyvien pesuvesien kanssa
                                                        johdetaan virtsa- tai lietesäiliöön
                                                        käsitellään erikseen, kuvaile käsittely tähän:
                                                         ______________________________________________________
                                                         ______________________________________________________





Lypsylehmien määrä __________ kpl
Arvioitu vedenkulutus maitohuoneessa ___________ l/vuorokaudessa
Maitohuoneen pesuvedet käsitellään          yhdessä asuinrakennuksen jätevesien kanssa, siirry kohtaan;
Muut maataloudessa syntyvät jätevedet
                                                                    erikseen
Erikseen käsiteltynä maitohuoneen jätevedet johdetaan
                      virtsa- tai lietesäiliöön, jossa on huomioitu ylimääräinen tilantarve
tiiviiseen jätevesisäiliöön (umpisäiliöön), jonka vesitilavuus __________ m3
                              umpisäiliön materiaali         muovi        betoni        teräs
                              säiliössä täyttymistä osoittava varo- ja hälytyslaite       kyllä          ei
saostussäiliöihin (saostuskaivoihin), jotka ovat
tehdasvalmisteiset, joiden betoniset, joiden
                                     tilavuus ______ m3 halkaisija ___ m ja maksimi vesisyvyys ___m
                                     valmistaja:                                  poistoputkissa T-haarat             kyllä          ei
                                          ________________________                       (haarakappaleet)
                                                                                        onko kaivoissa tiivis pohja        kyllä          ei
Saostussäiliöistä jätevedet johdetaan
maasuodattamoon kts. liitteenä oleva tyyppikuva
maahanimeyttämöön kts. liitteenä oleva tyyppikuva
imeytyskaivoon tai kivipesään
pienpuhdistamoon (laitepuhdistamo), jonka tyyppi _______________________
                                                                                                    valmistaja _________________________
                                                                                                    Käyttöönottovuosi: _________
avo-ojaan












Tila tai toiminta, jonka yhteydessä jätevesiä syntyy __________________________________________
Arvioitu syntyvä jätevesienmäärä __________ l/vuorokaudessa
Onko tilojen yhteydessä sosiaalitiloja (wc, suihku tms.)
              ei        kyllä, arvioitu jätevesimäärä ___________ l/vuorokaudessa
Toiminnassa syntyvät jätevedet käsitellään         yhdessä asuinrakennuksen jätevesien kanssa
                                                                              erikseen
Erikseen käsiteltynä jätevedet johdetaan __________________________________________________
____________________________________________________  (jatka tarvittaessa erilliselle paperille)
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Tähän laaditaan asemapiirros kiinteistöstä, josta
selviää jätevesijärjestelmän sijainti purkupaik-
koineen, rakennukset, kiinteistön rajat, saostus-
ja umpisäiliöt, lähimmät talousvesikaivot, alueen
ojat ja vesistöt,  huoltoreitti jne.
Piirroksen mittakaava esim. 1:100 tai 1:500
Mittakaava merkittävä piirrokseen!
Ohessa piirtämistä helpottava mallipiirros

22.12.2004 / T. Peltola
Yleiset käyttö- ja huolto-ohjeet kiinteistökohtaisille jätevesijärjestelmille
Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien hoito ja huolto on kiinteistön haltijan/omistajan vastuulla.
Järjestelmään kohdistuneet huoltotoimenpiteet tulee kirjata ylös esimerkiksi tämän ohjeen liitteenä ole-
vaan huoltopäiväkirjaan. Maaperäkäsittelyt eivät saa joutua alttiiksi ajoneuvon tms. kuormitukselle ja
niiden päälle ei saa istuttaa puita tai pensaita. Talvella eristävää lumipeitettä ei tule poistaa järjestelmien
päältä. Laitevalmistajat antavat tarkempia ohjeita omille järjestelmilleen.
Saostussäiliöt tyhjennetään vähintään kaksi kertaa vuodessa, mikäli niihin johdetaan sekä käymälän jäte-
vedet että pesuvedet. Mikäli säiliöihin johdetaan vain pesuvedet, yksi tyhjennyskerta vuodessa riittää.
Tyhjentämisen yhteydessä säiliöiden kunto tarkistetaan kiinnittäen huomiota mm. haarakappaleiden (T-
haarat) kuntoon, saumojen ja läpivientien tiiviyteen sekä mahdollisiin routavaurioihin. Tehdasvalmisteiset
saostussäiliöt tulee tarvittaessa ankkuroida maan ja pohjaveden nostevoiman vaikutuksen estämiseksi.
Saostussäiliöt täytetään tyhjennyksen jälkeen vedellä toimivuuden varmistamiseksi. Saostussäiliö tulee
sijoittaa niin, että tyhjennysautolla on esteetön pääsy sen läheisyyteen. Saostus- ja umpisäiliölietteitä saa
ammattimaisesti tyhjentää vai asianmukaiset luvat omaava yrittäjä.
Umpisäiliö tyhjennetään tarvittaessa. Säiliössä tulee olla täyttymistä osoittava hälytyslaite, jonka toimin-
nan tarkastus tulee tehdä tyhjennyksen yhteydessä, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Tyhjennyksen
yhteydessä tarkastetaan säiliön rakenteiden kunto ja tiiviys.
Pumppukaivo. Mikäli järjestelmässä on pumppukaivo, tyhjennetään myös sinne mahdollisesti kertynyt
liete saostussäiliöiden tyhjennyksen yhteydessä. Muut pumppuihin liittyvät huoltotoimenpiteen suorite-
taan pumppuvalmistajan ohjeiden mukaisesti.
Jakokaivo ja kokoomakaivo tarkistetaan 4 – 5 kertaa vuodessa. Kaivoihin mahdollisesti kertynyt liete
tyhjennetään saostussäiliöiden tyhjennyksen yhteydessä. Samalla tarkistetaan ettei putkistoissa esiinny
veden padotusta ja veden virtaus on tasaista kaikkiin imeytysputkiin. Tarvittaessa imeytysputkien aukot
puhdistetaan ja virtausta säädetään virtaussäätimien avulla.
Imeytys- ja kokoomaputkien tuuletusputkien ilmastushatut tarkastetaan säännöllisesti ja varmistetaan
ilman esteetön kulku putkistoihin. Talvella lumen pääsy tuuletusputkiston päiden korkeudelle on estettä-
vä. Tarvittaessa imeytysputkia voidaan puhdistaa huuhtelemalla putkistoja jakokaivon tai tuuletusputkien
kautta.
Jäteveden purkua ei saa missään tapauksessa tehdä suoraan vesistöön. Jäteveden purkupaikka tulee pi-
tää sellaisessa kunnossa, että vedelle on vapaa pääsy pois järjestelmästä. Kasvillisuus ja muut veden kul-
kua haittaavat esteet on poistettava.
Tehdasvalmisteisten puhdistamojen huolto ja hoito tulee suorittaa laitevalmistajan antamien ohjeiden
mukaisesti. Ohjeiden tulee sisältää toimintaohjeet sähköisesti ja mekaanisesti toimivien laitteiden sekä
rakenteiden kunnon ja toimivuuden tarkastuksesta sekä tarkastuksen aikavälistä. Laitteistojen ylijäämä-
liete on poistettava vähintään kerran vuodessa.
Viemäriin saa päästää wc:n huuhteluvedet, astian- ja pyykinpesuvedet sekä suihkuista, kylpemisestä ja
muusta pesusta (esim. siivouksesta) tulevat jätevedet.
Viemäriin ei saa laittaa mitään puhdistamon toimintaa haittaavaa, kuten talousjätteitä (perunan ym.
kuoria, kahvinporoja), paistorasvaa, maitoa, paperipyyhkeitä, siteitä, pikkuhousunsuojia, vaippoja, kon-
domeja, kissan hiekkaa, öljyä, bensiiniä, liottimia, maalia tai muuta ongelmajätettä.
Kiinteistöllä syntyvät muut jätteet on lajiteltava. Maatuvat jätteet voidaan kompostoida, ongelmajätteet
toimitetaan ongelmajätekeräykseen ja kaatopaikkajäte kaatopaikalle. Kiinteistön on kuuluttava järjestet-
tyyn jätteenkuljetukseen.
Toimintaohjeet yleisimmissä vikatilanteissa
Saostussäiliöt haisevat erityisen voimakkaasti (lievä haju on normaalia)
Saostussäiliöiden tuuletus ei toimi. Varmistu, että rakennuksen katolle kulkevan tuuletusviemärin liitokset
on tehty oikein ja että putket eivät ole tukossa. Pidennä tai siirrä tarvittaessa tuuletusviemärin suuta katol-
la paremman vedon aikaansaamiseksi.
WC:tä vedettäessä vedenpinta istuimessa nousee normaalia korkeammalle ja vedenpintaan muo-
dostuu ilmakuplia
Saostussäiliön tuuletusputket tai tuloviemäri saattaa olla tukossa. Tarkista rakennuksen katolle kulkevan
tuuletusputken kunto. Jos ilmankulku on esteetön, saattaa saostussäiliöiden tuloviemäri padottaa tai olla
tukossa. Ota yhteyttä saostussäiliöiden tyhjentäjään.
Vedenpinta saostussäiliöissä on selvästi alempana kuin siitä lähtevän putken alapinta
Saostussäiliö vuotaa. Selvitä vuotokohta ja tiivistä se. Muussa tapauksessa säiliöt on vaihdettava uusiin.
Todennäköisiä vuotokohtia ovat renkaiden saumat, osia yhdistävien putkien läpiviennit sekä putkien jat-
kokohdat. Selvitä tehdasvalmisteisten saostussäiliöiden takuuehdot.
Saostussäiliöiden viimeiseen osaan ja jakokaivoon muodostuu runsaasti pintalietettä
Saostussäiliöt ovat ylikuormittuneet mikäli saostussäiliöissä olevista haarayhteistä huolimatta lietettä
muodostuu myös säiliöiden viimeiseen osaan. Saostussäiliöiden tai tyhjennyskertojen lukumäärää on li-
sättävä. Säiliöt ovat myös saattaneet kallistua roudan tai pohjaveden aiheuttaman nosteen takia, jolloin ne
on oikaistava.
Jäteveden pinta nousee normaalia korkeammalle saostussäiliöissä tai jakokaivossa
Saostussäiliöt, jakokaivo tai imeytysputket saattavat olla tukossa. Tyhjennytä säiliöt mahdollisen tukok-
sen poistamiseksi. Tarkista jakokaivon virtaussäätimet ja jakoputkiston päät. Mikäli imeytysputkien reiät
ovat tukkeutuneet, huuhtele putkia tuuletusputkien ja jakokaivon kautta. Varmista, ettei järjestelmään
pääse pinta-, pohja- tai perustusten kuivatusvesiä. Mikäli toimenpiteet eivät auta, tulee järjestelmän maa-
ainekset vaihtaa ja rakentaa järjestelmä uudelleen.
Jakokaivon jäteveden pinta ei ole tasainen säädettäviin virtausaukkoihin verrattuna
Jakokaivo on saattanut kallistua roudan vaikutuksesta. Tarkista, että jakoputkien korkeusasemat  ovat
samassa tasossa ja säädä virtaus tarvittaessa tasaiseksi virtaussäätimien avulla. Puhdista samalla putkien
suut. Tarvittaessa kaiva jakokaivo ylös ja asenna se huolellisesti uudestaan hiekka-alustalle.
Kokoomakaivossa vedenpinta on normaalia korkeammalla
Kokoomakaivon purkuviemäri on tukossa tai purkuoja padottaa. Tarvittaessa puhdista purkuviemärin
edusta esim. kertyneestä kasvillisuudesta ja rassaa purkuviemäri auki. Syvennä tarvittaessa purkuojaa.
Kokoomakaivossa oleva vesi haisee voimakkaasti ja on sameaa
Kokoomaputkiston tuuletus on tukossa tai järjestelmässä on rakennevika. Varmista tuuletusputkien il-
mansaanti ja ilmastushattujen kunto.
Mikäli havaittujen epäkohtien poistaminen ei auta, on järjestelmä todennäköisesti ylikuormitettu tai alimi-
toitettu. Tällöin järjestelmää tulee laajentaa esimerkiksi lisäämällä saostussäiliöitä tai kasvattamalla maa-
peräkäsittelyn kokoa. Täysin toimintakyvytön järjestelmä on uusittava kokonaan.
Tehdasvalmisteisten puhdistamojen vikatilanteiden toimintaohjeet saa laitevalmistajilta.
Lähteet: Santala, E. (toim.) 1990. Pienet jäteveden maapuhdistamot. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja,
               sarja B 1.
               Uponorin huoltokirja, 2004. Uponor Suomi Oy.
JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN HUOLTOPÄIVÄKIRJA
PVM TAPAHTUMA (saostussäiliöiden tyhjentäminen, järjestel-
män osien tarkastus, huolto yms. ja sen tekijä)
TOIMENPITEEN
SUORITTAJA
19.1.2006 Tanja Peltola LIITE  4
Selvitykset Sanginjoen ja Muhosjoen haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä
TIIVISTELMÄ
Selvitykset on laadittu osana EU-rahoitteista, Sangin- ja Muhosjokivarressa käynnissä olevaa Haja-asutuksen
jätevesien hallinta Sanginjoen ja Muhosjoen ALMA-alueilla –hanketta (käynnissä 10/2004 – 02/2006). Hank-
keen toteuttajana toimii Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Muita yhteistyötahoja ovat Oulun kaupunki,
Muhoksen kunta ja Oulun läänin vesiensuojeluyhdistys.
Hankkeen eräänä toimenpiteenä kartoitettiin jokivarsien kiinteistöjen nykyinen jätevesien käsittelyjärjestelmä.
Kartoitus toteutettiin auttamalla asukkaita laatimaan vuoden 2004 alusta voimaan tulleen haja-asutusalueiden
jätevesien käsittelyä koskevan asetuksen (542/2003) vaatima selvitys kiinteistön nykyisestä jätevesien käsittelys-
tä. Selvityksessä kuvataan kiinteistön nykyinen jätevesijärjestelmä ja sen perusteella on mahdollista arvioida,
täyttääkö järjestelmä asetuksen vaatimukset. Asetuksen mukaan selvitys on oltava vuoden 2005 loppuun men-
nessä kaikilla niillä kiinteistöillä, joilla on käytössään vesikäymälä. Muilla kiinteistöillä selvitys on oltava vuo-
den 2007 loppuun mennessä.
Selvityksen tekemistä helpottamaan hankkeessa laadittiin lomake, joka lähetettiin yhdessä saatekirjeen kanssa
helmikuussa 2005 yhteensä 989:lle hankealueen kiinteistölle. Selvitykset pyydettiin palauttamaan huolellisesti
täytettynä palautuskuorella takaisin ympäristökeskukseen. Kirjeiden lähettämisen aikoihin pidettiin tiedotusti-
laisuudet Muhoksen Kylmälänkylällä ja Oulun Sanginsuussa, joissa käytiin läpi selvityslomakkeen kysymyksiä
sekä esiteltiin lomakkeen täyttämistä. Kyseisiin tilaisuuksiin osallistui yhteensä 130 henkilöä. Kesän 2005 aika-
na hanke tarjosi maksutonta jätevesineuvontaa ja apua selvityslomakkeen täyttämiseen. Neuvonnasta tiedotet-
tiin lomakkeen mukana lähetetyssä saatekirjeessä, ilmoituksilla paikallislehdissä, hankkeen tiedotustilaisuuksis-
sa sekä hankkeen www-sivuilla. Neuvontaan ilmoittautui kuitenkin vain 15 halukasta kiinteistöä.
Ensisijainen vaihtoehto myös haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn on liittyminen vesihuoltolaitosten vie-
märiverkostoon. Tämän vuoksi hankkeen jätevesineuvoja kiersi vielä marras-joulukuussa 2005 kiinteistökohtai-
sesti lävitse sellaisia kiinteistöjä Sanginsuussa (43 kpl) ja Muhoksella (47 kpl), jonne nykyisen viemäriverkos-
ton laajentaminen on realistisesti mahdollista toteuttaa. Kartoituksen yhteydessä kiinteistöltä täytettiin selvitys-
lomake alueen jätevesien käsittelyn nykytilanteen selvittämiseksi. Samalla kysyttiin asukkaiden alustavaa liit-
tymishalukkuutta mahdolliseen viemäriin.
Selvityslomakkeita saatiin takaisin joko itsenäisesti tai hankkeen jätevesineuvojan kanssa yhdessä täytettynä
501 kappaletta. Kokonaispalautusprosentti oli täten 51 %. Kiinteistöjen nykyinen jätevesijärjestelmä kävi sel-
ville suurimmasta osasta palautettuja lomakkeita. Kuitenkin yksittäisiä tietoa, esimerkiksi mitoituksesta, puuttui
lähes jokaisesta lomakkeesta. Myös tarvittava asemapiirros puuttui tai oli puutteellinen suuressa osassa lomak-
keita. Ympäristökeskukseen toimitetut selvityslomakkeet palautetaan takaisin kiinteistönomistajille helmikuun
2006 aikana. Jätevesiasetuksen mukaan selvityslomake on säilytettävä kiinteistöllä ja tarvittaessa esitettävä val-
vontaviranomaiselle.
Tulokset Sanginjokivarresta
Sanginjoelta saatiin takaisin 261 selvityslomaketta, joista 114 oli vakituisesti asutuista kiinteistöistä 144 loma-
asunnoista ja 3 muista kiinteistöistä. Vastanneiden joukossa oli kuusi maitotilaa.
Sanginjoen vakituisesti asuttujen kiinteistöjen keskimääräinen asukasluku oli 2,4. Pieniä 1-2 hengen talouksia
oli 62 % vastanneista kiinteistöistä. Kiinteistöistä 97 % kuului kunnallisen tai alueellisen vesijohtoverkoston
piiriin ja 96 %:lla kiinteistöistä oli käytössä vesikäymälä.
Selvitysten mukaan Sanginjoen vakituisesti asutuista kiinteistöistä 24 %:n (27 kpl) jätevesijärjestelmä oli pää-
osin asetuksen vaatimukset täyttävä (maasuodattamo 6 kpl, maahanimeyttämö kaikille jätevesille 10 kpl, maa-
hanimeyttämö harmaille jätevesille ja umpisäiliö mustille jätevesille 5 kpl, umpisäiliö kaikille jätevesille 4 kpl).
Kaikista umpisäiliöistä puuttui kuitenkin asetuksen edellyttämä täyttymistä osoittava varo- tai hälytyslaite. Li-
säksi kahdella kiinteistöllä (2 %) syntyvien jätevesien määrä voidaan katsoa niin vähäiseksi, että ne voidaan
jatkossakin johtaa ympäristöön ilman erityistä puhdistusjärjestelmää. Muiden kiinteistöjen (76 %, 87 kpl) jär-
jestelmä oli asetuksen vaatimustasoon verrattuna joko puutteellinen tai se puuttui kokonaan. Näistä 62 % johtaa
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jätevetensä saostussäiliöiden kautta imeytyskaivoon tai kivipesään. Kaikki alueen maitotilat johtivat maitohuo-
neissa syntyvät jätevedet virtsa- tai lietesäiliöön.
Hankkeen jätevesineuvoja kiersi Sanginsuussa Peräkylän ja Mikonmäen alueella kiinteistökohtaisesti läpi 43
kiinteistöä. Näistä kuuden kohteen (14 %) jätevesijärjestelmä oli pääosin asetuksen vaatimukset täyttävä (maa-
suodattamo kaikille jätevesille 1 kpl, maahanimeyttämö kaikille jätevesille 2 kpl, maahanimeyttämö harmaille
jätevesille ja umpisäiliö mustille jätevesille 2 kpl, umpisäiliö kaikille jätevesille 1 kpl). Kartoituksen yhteydessä
asukkailta kysyttiin alustavaa liittymishalukkuutta viemäriverkostoon noin 6000 - 8000 €/kiinteistö kustannuk-
silla. Vastanneista 68 % oli valmiita liittymään verkostoon, 7 % harkitsee liittymistään ja 16 % oli liittymistä
vastaan. Vastanneista 9 % ei ottanut kantaa liittymishalukkuuteen. Syynä liittymishaluttomuuteen pidettiin
muun muassa korkeita kustannuksia.
Sanginjoen loma-asunnoista 46 % ilmoitti saavansa veden kunnallisesta vesijohdosta tai alueellisen vesiosuus-
kunnan verkostosta. Oma rengaskaivo oli 52 %:lla (näistä 42 %:lla kantovesi) ja porakaivo 2 %:lla lomakiin-
teistöistä. Alueen lomakiinteistöistä 13 %:lla (18 kpl) oli käytössä vesikäymälä ja muilla kuiva- tai komposti-
käymälä. Vesikäymälällisistä kiinteistöistä kuusi ilmoitti johtavansa kaikki syntyvät jätevedet umpisäiliöön,
yksi maahanimeyttämöön ja yksi maasuodattamoon. Muilla (10 kpl) vesikäymälällisillä lomakiinteistöillä ei
ollut asetuksen mukaista riittävää käsittelyä jätevesille. Niistä lomakiinteistöistä, joilla ei ole käytössä vesi-
käymälää, mutta joilla on juokseva vesi, ainoallakaan ei ollut riittävää harmaiden jätevesien käsittelyjärjestel-
mää (63 % johti  harmaat jätevedet kivipesään, 3 % avo-ojaan). Vastanneista 34 % ei ilmoittanut jätevesien
johtamispaikkaa lainkaan.
Tulokset Muhosjokivarresta
Muhosjoelta saatiin takaisin 239 selvityslomaketta, joista 174 oli vakituisesti asutuista kiinteistöistä 63 loma-
asunnoista ja 2 muista kiinteistöistä. Vastanneiden joukossa oli 14 maitotilaa, 7 hevostilaa, yksi lihakarjatila
sekä yksi tila, jossa oli lampaita.
Muhosjoen vakituisesti asuttujen kiinteistöjen keskimääräinen asukasluku oli 2,6. Pieniä 1-2 hengen talouksia
oli 64 % vastanneista kiinteistöistä. Kiinteistöistä 99 % kuului kunnallisen tai alueellisen vesijohtoverkoston
piiriin ja 94 %:lla kiinteistöistä oli käytössä vesikäymälä.
Muhosjoen vakituisesti asutuista kiinteistöistä 13 %:n (23 kpl) jätevesijärjestelmä oli pääosin asetuksen vaati-
mukset täyttävä (maasuodattamo kaikille jätevesille 7 kpl, maasuodattamo harmaille jätevesille ja umpisäiliö
mustille jätevesille 1 kpl, maahanimeyttämö kaikille jätevesille 7 kpl, maahanimeyttämö harmaille jätevesille ja
umpisäiliö mustille jätevesille 1 kpl, pienpuhdistamo 3 kpl, umpisäiliö kaikille jätevesille 4 kpl). Myös kaikista
näistä umpisäiliöistä puuttui kuitenkin täyttymistä osoittava varo- tai hälytyslaite. Muiden kiinteistöjen (87 %)
järjestelmä oli asetuksen vaatimustasoon verrattuna joko puutteellinen tai se puuttui kokonaan. Näistä 44 %
johtaa jätevetensä saostussäiliöiden kautta imeytyskaivoon tai kivipesään ja 18 % avo-ojaan. Alueen maitoti-
loista 11 kpl johtaa maitohuoneissa syntyvät jätevedet virtsa- tai lietesäiliöön, yksi avo-ojaan ja kahden maitoti-
lan jätevesien johtamisesta ei ole tietoa.
Hankkeen jätevesineuvoja kiersi Honkalan sekä Vt 22:n ja Muhosjoen välisellä alueella kiinteistökohtaisesti
läpi 47 kiinteistöä. Näistä neljän kohteen (9 %) jätevesijärjestelmä oli pääosin asetuksen vaatimukset täyttävä
(maasuodattamo kaikille jätevesille 1 kpl, maahanimeyttämö kaikille jätevesille 1 kpl, umpisäiliö kaikille jäte-
vesille 2 kpl). Vastanneista 77 % oli valmiita liittymään verkostoon 6000 – 8000 €/kiinteistö liittymiskustan-
nuksilla, 14 % harkitsee liittymistään ja 9 % oli liittymistä vastaan. Useat vastaajat pitivät liittymishintaa kor-
keana ja osa piti nykyistä jätevesijärjestelmäänsä toimivana, eikä siksi ollut sitä halukas muuttamaan.
Muhosjoen loma-asunnoista 59 % ilmoitti saavansa veden kunnallisesta vesijohdosta tai alueellisen vesiosuus-
kunnan verkostosta. Oma rengaskaivo oli 41 %:lla (näistä 32 %:lla kantovesi) lomakiinteistöistä. Alueen loma-
kiinteistöistä 23 %:lla (14 kpl) oli käytössä vesikäymälä ja muilla kuiva- tai kompostikäymälä. Vesikäymälälli-
sistä kiinteistöistä yksi ilmoitti johtavansa kaikki syntyvät jätevedet umpisäiliöön. Muilla vesikäymälällisillä
lomakiinteistöillä ei ollut asetuksen mukaista riittävää käsittelyä jätevesille. Niistä lomakiinteistöistä, joilla ei
ole käytössä vesikäymälää, mutta joilla on juokseva vesi, ainoallakaan ei ollut riittävää harmaiden jätevesien
käsittelyjärjestelmää (44 % johti  harmaat jätevedet kivipesään, 13 % avo-ojaan ja 6 % suoraan vesistöön). Vas-
tanneista 38 % ei ilmoittanut harmaiden jätevesien johtamispaikkaa lainkaan.
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Haja-asutuksen jätevesihuollon suunnittelijakoulutukseen
hanke-alueelta osallistuneet tahot :
o Luiro Martti
            Pesätie 7 A 67
            90420 Oulu
       gsm 0400 – 385 008
o Miettunen Seppo
            Pokholmintie 30
            95100 Kuivaniemi
            gsm 040 – 749 2311
o Mustonen Aarne
Ahoniityntie 3
      90240 Oulu
      gsm 0400 – 586 408
o Pönkkö Antti
       Havutie 5
       90650 Oulu
            gsm 040 – 525 5932
o Tervo  Esko
        Poutatie 7
            90630 Oulu
            gsm 0400 – 681 818
o Tervonen Kari
            Kylmälänkyläntie 2990
            91560 Kylmälänkylä
            gsm 0400 – 328 444
o Viitajylhä Jorma
      Sanginjoentie 1498
      90650 Oulu
      gsm 040 - 551 6559
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Jätevesipuhdistamoiden rakentaminen haja-asutusalueille –
koulutuspäivään (23.1.2006) hanke-alueelta (Oulu, Muhos) osallistuneet tahot :
o Oulun Maakone Oy / Ilmari Tauriainen
Kataja-ahontie 7
            90420 Oulu
o Viherrengas Järvenpää Oy /
      Jyrki Kangas ja Kari Poropudas
Pikkukiventie 6
            90630 Oulu
o Henry Onatsu
Kortteentie 230
      91500 Muhos
o Osmo Kivi
Sanginjoentie 800
       90650 Oulu
o Yhtymä Tervonen Kari ja Jari / Jari Tervonen
Kylmälänkyläntie 2990
            91500 Muhos
o Kaivuriurakointi Paavo Rahkola
            Kunnaksentie 2
            90650 Oulu
o Karanteeni Parviainen Ky / Seppo Parviainen
      Lampelankuja 2
      91500 Muhos
o Onninen Oy / Huhtela Pekka
      Jääsalontie 17
      90400 Oulu
o PPT Luttinen Oy / Paavo Luttinen
      Tehtaantie 13
      91500 Muhos
o Mustonen Yhtymä Oy / Kari Mustonen
      Kotiniityntie 2
      91560 Kylmälänkylä
o Lining Oulu / Tero Oinas
      Kiilakiventie 1
      90250 Oulu
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24.1.2006/ T. Peltola
Hanke: HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN HALLINTA SANGINJOEN JA MUHOSJOEN ALMA-ALUEILLA
Kooste hanketta käsitelleistä lehti- ja radiojutuista sekä Pohjois-Pohjanmaan (PPO) ympäristökeskuksen julkaisemista tiedotteista
Lehtiartikkelit
PVM LEHTI TOIMITTAJA OTSIKKO
26.11.2004 Kaleva Oulujoen alaosan kehittämiseen EU-rahaa. Tiedotteen (julkaisu 25.11) pohjalta.
26.11.2004 Tervareitti Oulujoen kehittämiseen saatiin EU-rahoitusta. Tiedotteen (julkaisu 25.11) pohjalta.
26.11.2004 Pohjolan työ Oulujoen alaosan kehittämiseen saatiin EU-rahoitusta. Tiedotteen (julkaisu 25.11) pohjalta
11.01.2005 Tervareitti Oulujoen alaosan kehityshankkeet käyntiin alkutalven aikana
18.2.2005 Juoksupoika 7/2005 Muhosjokeen päästettävät jätevedet joutuvat syynäykseen
nro 8/2005 Juoksupoika Muhos- ja Sanginjoen yleistila kohenee
22.2.2005 Tervareitti Kylmälänkylässä ja Sanginsuussa keskustellaan jätevesien hallinnasta / tiedotustilaisuuksien buffi
22.3.2005 Tervareitti Petäikön vanhan koulun jätevedet puhdistetaan panospuhdistamossa
nro 12/2005 Juoksupoika Panospuhdistamon voisi sovittaa vaikka koko kylän tarpeisiin
2/2005 Uponorin asiakaslehti Upoclean asennusnäytös Muhoksella
4.11.2005 Tervareitti Muhoksella ja Sanginsuussa opastusta haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn
4.11.2005 Kaleva Haja-asutusalueita houkutellaan viemäriverkkoon
Radiojutut
PVM RADIO-kanava OHJELMA
26.11.2004 Radio Pooki Uutiset. Tiedotteen (julkaisu 25.11.2004) pohjalta juttu Haja- ja Kala-ALMAsta. Esa Laajalan
haastattelu.
22.2.2005 Oulu Radio Sähkeuutiset. Tiedotteen (julkaisu 23.2.2005) ja tiedotustilaisuuksien kutsun pohjalta.




25.11.2004 heti Oulujoen alaosan kehittämiseen saatiin EU-rahoitusta (Haja- ja Kala-ALMAn yhteinen tiedote)
22.2.2005   23.2.2005 Sangin- ja Muhosjoki kehitetään kokonaisvaltaisesti
3.11.2005 heti Sangunsuussa ja Muhoksella selvitetään jätevesien käsittelyä
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* vko 46/2005  Lyhyt tiedote hankkeen kuulumisista Sanginsuu-Lapinkangas-Sanginjoki kyläyhdistyksen kylätiedotteessa
Yleisö- ja esittelytilaisuudet
PVM PAIKKA AIHE, (ESITTELIJÄ) ja LÄSNÄOLIJAT
22.2.2005 Sanginsuun koulu Hankkeen tiedotustilaisuus, paikalla hankkeesta E. Laajala, T. Peltola ja S. Kelhä sekä Oulun seudun
ympäristövirastosta Satu Seppälä. Paikalla 56 kuulijaa.
24.2.2005 Kylmälänkylän koulu Hankkeen tiedotustilaisuus, paikalla hankkeesta E. Laajala, T. Peltola ja S. Kelhä sekä Oulun seudun
ympäristövirastosta Hannu Salmi. Paikalla 74 kuulijaa.
17.3.2005 Vanha Petäikön koulu, Muhos Panospuhdistamon asennusnäytös yhteistyössä Uponorin kanssa. Esiteltiin hanketta, vastailtiin
asukkaiden kysymyksiin  sekä jaettiin hankkeen materiaalia.  Paikalla hankkeesta T. Peltola ja  S.
Kelhä. Ympäristökeskuksesta lisäksi S. Kalliokoski. Uponorilta paikalla Eero Pirttikoski. Paikalla yli
50 asiasta kiinnostunutta.
22-24.4.2005  Ouluhalli, Oulu Hankkeen materiaalia (hankkeen esite, selvityslomake, käsittelymenetelmä –moniste,
avustusmahdollisuus –moniste)  jaossa Oulun rakentajamessuilla. Messuilla kävijöitä 21 500.
26.4.2005 Honkalan koulu, Muhos Kyläilta Honkalan koululla (Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys) . Hankkeen, jätevesiasetuksen,
käsittelymenetelmien ja avustusmahdollisuuksien esittely ja materiaalin jako. Paikalla hankkeesta T-
Peltola ja S. Kelhä. Paikalla 30 henkilöä.
20.6.2005 Iso Seluskajärvi, Ylikiiminki Kolmen perheen yhteisen panospuhdistamon asennusnäytös yhteistyössä laitevalmista Uponorin ja
Ylikiimingin Paskis Jyki –hankkeen kanssa. Paikalla hankkeesta S. Kelhä. Paikalla n. 15
henkilöä.
20.6.2005 PPO, 4 krs. Oulun läänin vesiensuojeluyhdistyksen vuosikokous. Hankkeen esittely / T. Peltola. Paikalla 20
henkilöä.
22.9.2005 PPO, 4 krs. Hankkeen esittely Maaseudun kiinteistöjen jäteveden puhdistus- hankkeen (hankealue: Etelä-, Keski-,
Pohjois-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakunnat) ohjausryhmän kokouksessa. Paikalla 8
osallistujaa. Hanketta esitteli T. Peltola.
10.10.2005 Sanginsuu, Paasontie 82 Jäteveden panospuhdistamon asennusnäytös Oulun Sanginsuussa Turkan tilalla. Paikalla n. 20
osallistujaa. Hanketta ja jätevesienkäsittelyä esittelemässä T. Peltola. Paikalla myös Satu Seppälä
Oulun seudun ympäristövirastosta.
31.10.-1.11.2005 Madetojan sali, Oulu Pohjois-Pohjanmaan kunnallispäivät, Pohjois-Suomi päivät. Päivien aikana Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskuksen hankkeista esiteltiin Madetojan salin aulatiloissa Haja-asutuksen jätevesien
hallinta Sanginjoen ja Muhosjoen ALMA-alueilla –hanketta sekä Taivalvaaran ympäristötyöt –
hanketta. Esittelijänä hankkeesta T. Peltola.
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Koulutustilaisuudet
PVM PAIKKA AIHE, (ESITTELIJÄ) ja LÄSNÄOLIJAT
4-5.10.2005 ja 18.10.2005 PPO, maasto Kolmipäiväinen Haja-asutuksen jätevesihuollon suunnittelijakoulutus yhteistyössä Hämeen
ammattikorkeakoulun, Suomen ympäristökeskuksen ja muiden Poihjois-Pohjanmaalla käynnissä
olevien jätevesihankkeiden kanssa.  Koulutus koostui teoriaopetuksesta, jätevesipuhdistamoiden
tutustumiskäynneistä, maastoharjoituksista sekä harjoitussuunnitelman ja loppukokeen tekemisestä.
Hanke-alueelta osallistui yhteensä 7 koulutettavaa tahoa. Lisäksi koulutukseen osallistui Oulun seudun
ympäristöviraston edustaja sekä hankkeesta T. Peltola.
23.1.2006 PPO, 4 krs. Yksipäivänen koulutus Jätevesipuhdistamoiden rakentamisesta haja-asutusalueilla yhteistyössä
Rakennusteollisuuden koulutuskeskuksen (RATEKO) ja Ouluseutu Yrityspalvelujen kanssa.
Hankealueelta osallistui yhteensä 12 osallistujaa. Hankkeesta osallistui T. Peltola.
* T. Peltola osallistui Maaseudun hankepäiville Pyhäjärvellä 10.6.2005. Aiheena muun muassa hankkeiden taloushallintokoulutus ja loppuraportointi.
Hankkeen www-sivut
www.ymparisto.fi/ppo > Ympäristönsuojelu > Ympäristön hoito ja kunnostus > Oulujoen alaosan ALMA-hankkeet >
Haja-asutuksen jätevesien hallinta Sanginjoen ja Muhosjoen ALMA-alueilla
